                                  КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ 
                         На изготовление модели робота-сборщика

         Потребность в финансовых ресурсах для реализации проекта  10 млн. руб. 

Срок реализации 24 месяца.

 Изготовление  модели и патентование:                                   7,2 млн. руб.

 Организация и осуществление выставочной деятельности :  2.8 млн. руб.

Изготовление модели осуществляется в  течение                   12-14 месяцев.
      Внесение финансовых средств в, первые  12 месяцев осуществляются равными ежемесячными долями по 600 тыс. руб. в месяц.

      Внесение финансовых средств на осуществление выставочной деятельности осуществляется равными долями по 200 тыс. руб. в месяц.

         При возникновении ситуаций, которые на данном этапе не просматриваются, остается резервный фонд в размере 400 тыс. руб.
        Регулярность платежей позволит сформировать планомерность работ, что является основным преимуществом при данном виде деятельности. В процессе практической деятельности возможно перераспределения финансовых средств между статьями расходов,  но в пределах ежемесячного платежа.

      По укрупненным параметрам финансовые средства на создание модели робота сборщика и необходимых сопутствующих работ планируется следующим образом:
   I-ый год работы проекта: Изготовление модели:

 Ежемесячные планируемые расходы на изготовление робота- сборщика:

350 тыс. руб.- зарплата разработчиков

  (из них -200 тыс. руб. постоянный состав, 150 тыс. руб. привлекаемые сотрудники)   

50 тыс. руб. –аренда помещения. Требование к помещению -светлое , чистое , просторное, отапливаемое  с возможностью установки демонстрационной площадки, верстаков, хранения комплектующих, размещения  эл.монтажных стендов и пр.

100 тыс. руб. закупка комплектующих.

50 тыс. руб. зарплата привлекаемых рабочих по изготовлению деталей и корпуса  – сварщик, фрезеровщик, токарь, и т д..

50 тыс. руб. общие расходы для осуществление деятельности –транспортные,  приборы, стеллажи, верстаки, инструменты и пр..

  Завершение патентования по срокам возможно  в следующий год во время организации выставочной деятельности.

Итого 600 тыс. в месяц.

 В течении 12 месяцев

 -----------------------------------------------

II-ой год работы проекта:

  Ежемесячные планируемые расходы на осуществление выставочной деятельности:

100 тыс. руб.—оплата  постоянных сотрудников,

100 тыс. руб. ---командировочные и транспортные расходы по перевозке и установки модели на выставках соответствующего уровня или тематики.

 Итого 200 тыс. в месяц.

В течении 12 месяцев.
 Резервный фонд в размере 400 тыс. руб. планируется на случай  непредвиденных командировок, дальних поездок или авиаперевозок модели, так же для возможного внесения доработок программного обеспечения или осуществление большей точности  позиционирования узлов робота. Возможно, использование данных средств,  для изготовления малых архитектурных  объектов,  таких как отдельно стоящая баня, ограждение периметра усадьбы и пр.

 --------------------------------------------

Итого: 10 млн. руб.  на 24 месяца.

