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Цель проекта: организация заготовок круглого леса и производство клееного бруса, клееного мебельного щита, погонажных изделий и деревянного домостроения в Красноярском крае.
Финансирование проекта: инвестиции или кредит.
Сметная стоимость реализации проекта – 31 млн. евро.
Сроки строительства и ввода в эксплуатацию производства – 18 месяцев.
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Резюме проекта
Инициатором проекта выступает ООО «ХАДИ».
Настоящий проект предусматривает инвестиции в организацию предприятия:
· по заготовке круглого леса 		до 120 000 м3
· производства:
· клееного строительного бруса 	до 22 000 м3
· клееного мебельного щита   	до 6 000 м3
· погонажных изделий		до 9 000 м3
· деревянного домостроения в Красноярском крае.
Предполагаемые инвестиции в проект – 31 000 000 евро.
Срок окупаемости – 4.3 года с начала финансирования.
Инвестиции предполагается использовать на закупку заготовительной техники, технологического оборудования, лесовозного и грузового транспорта, модульных строительных конструкций, строительно-монтажных работ, организацию управления, обустройство территории предприятия, подключение к инженерным коммуникациям т.д.
Возврат инвестиций предусматривается за счет реализации продукции, пользующейся повышенным спросом из-за качества древесины и качества продукции при использовании современных технологий.
Проект соответствует основным целям и задачам Концепции развития лесного комплекса Красноярского края до 2015 года.

[bookmark: _Toc272006179][bookmark: _Toc272096420]Анализ состояния отрасли
Красноярский край входит в состав Сибирского федерального округа. Расположен в Восточной Сибири и занимает 13,86% территории России. Граничит с Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тывой и Хакасией на юге, с Кемеровской и Томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами на западе. Красноярский край расположен в бассейне реки Енисей. На севере омывается водами двух морей Северного Ледовитого океана - Карским морем и морем Лаптевых. Административный центр - г. Красноярск.














Лесное хозяйство.
Красноярский край является одним из наиболее лесных регионов Российской Федерации. Общий объем запасов леса (с учетом Таймыра и Эвенкии) составляет примерно 6% мировых запасов. Площадь лесного фонда Красноярского края в 2011 году  составила 158,7 млн га. Леса покрывают 66,1% территории. Запасы промышленной древесины оцениваются в 14,4 млрд м3, что составляет 18% общероссийских запасов древесины. 32,8% лесов приходится на лиственницу, около 20,7 % - на ель и пихту, 18,2% - на сосну, 15,4 % - на кедр, 9,7 % - на березу. Леса края на 87% состоят из хвойных пород.
Действующая  расчетная лесосека составляет 66 354,7 тыс.куб.м., в том числе по хвойному хозяйству 41 596,6 тыс.куб.м., используется ежегодно в пределах 15%. За последних десять лет на территории края заготовлено 120,3 млн. куб.м. древесины.
	Фактическая  заготовка древесины по договорам аренды в 2011 году составила 7 349,8 тыс.куб.м., или  70,2%  от общего объема заготавливаемой древесины
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Тем не менее доля края в производстве лесопромышленной продукции России составляет только 2,48%. Это связано с неразвитостью глубокой переработки древесины и целлюлозно-бумажной промышленности. Красноярский край при заготовке 7,45 млн м3 производит ЦБП только 230 тыс. т. Более 5 млн м3 круглого леса вывозится из региона ежегодно. Наиболее ценной в хозяйственном отношении породой является сосна. В Красноярском крае это основной объект лесозаготовок. Основной ареал сосновых лесов сосредоточен в бассейне реки Ангара на всем ее протяжении, в южной части Средне-Сибирского плоскогорья, где также растет особый сорт сосны, называемый ангарской сосной (pine Siberian stone). Второе место по хозяйственной ценности занимает лиственничная древесина. Лиственничные леса преобладают в северных регионах, в бассейнах рек Подкаменной и Нижней Тунгуски и Витима.







ЛПК
Лесная промышленность занимает третье место в крае по количеству созданных рабочих мест (после металлургии и машиностроения). В лесозаготовке и деревообработке работают около 400 предприятий. Крупнейшие из них: ООО «Енисейский ЦБК», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ООО «Енисейлесозавод», ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ООО «ДОК Енисей», ООО «Канский ЛДК» и др. Они выпускают: ДВП, ДСП, пиломатериалы, в 2007 году началось производство MDF, топливных пеллет. В 2009 году выручка предприятий в обработке древесины и производстве изделий из дерева составила 9,7 млрд рублей. Объем производства в целлюлозно-бумажном производстве и полиграфической деятельности в 2011 году составил 3,2 млрд рублей.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Структуру лесной промышленности Красноярского края в 2011 году можно представить следующим образом: лесозаготовка - 7,45 млн м3, производство пиломатериалов – 2,87 млн м3, производство ДВП - 55 тыс. м3, производство ДСП - 71 тыс. м3, целлюлозно-бумажная промышленность - 103 тыс. т. целлюлозы, 38,7 тыс. т. бумаги, 87,5 тыс. т. картона.
По итогам 2011 года объем лесозаготовок в Красноярском крае составил 7,45 млн м3, а с учетом санитарных рубок - более 8 млн м3. Общий объем лесозаготовок увеличивался до 2007 года, а за последние 3 года произошло значительное сокращение. В период существования СССР объем лесозаготовки достигал 25 млн м3 в год.
Красноярский край занимает третье место в России по производству пиломатериалов (после Архангельской и Иркутской областей). Общий объем производства пиломатериалов в 2008-2009 годах составил 2,87 млн м3.

	 (
Производственные показатели ЛПК края и прогноз на 2010-2012 годы
)
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Экспорт.
В связи с объявленной правительством России политикой по сокращению экспорта необработанной древесины компании начинают наращивать экспорт пиломатериалов. В 1 квартале 2011 г. объем экспорта хвойных пиломатериалов из России вырос на 11%, экспортные цены увеличились на 6%, об этом говорится в опубликованных аналитической службой Lesprom Network результатах исследований экспортных рынков. Основной объем российских пиломатериалов был поставлен в Китай, Египет, Узбекистан, Японию и Иран. В 1 квартале 2011 г. вырос объем поставок пиломатериалов в Европу, Китай, Ближний Восток и Северную Африку. Снизились цены на пиломатериалы, поставленные в Китай и страны СНГ. При этом Китай занял наибольшую долю в экспорте – 19%. Лидерами по объему экспортных поставок пиломатериалов в 1 квартале стали: Лесосибирский ЛДК, Усть-Илимский ЛДЗ, Новоенисейский ЛХК, «Лесозавод-25» и «Свирь Тимбер».
Большая часть продукции ЛПК Красноярского края производится на экспорт - это деловая древесина (53,1%), пиломатериалы (46,7%), газетная бумага (17,6%), гофрокартон (13,1%), ДСП (31,6%), ДВП (11,4%), а также древесные топливные гранулы - пеллеты (100%). В 2008 году начался экспорт MDF (древесно-стружечные плиты средней плотности)
Основной лесобумажной продукцией, которая играет значительную роль на рынках других регионов России и экспортируется Красноярским краем, является деловая древесина и пиломатериалы.
На долю края приходится 5% общероссийского лесного экспорта. Экспорт лесобумажной продукции из Красноярского края ориентирован преимущественно на страны дальнего зарубежья. Объем поставок в страны СНГ незначителен.
Основными странами - импортерами круглого леса являются Китай и Япония, на долю которых приходится более 90% общего экспорта круглого леса из Красноярского края.
Пиломатериалы экспортируются в Японию, Китай, Египет, Австрию, Великобританию, Германию, Испанию, Турцию, Тунис, Ливан, Грецию, Италию, Францию, Данию. Целлюлоза экспортируется в Китай, Ирландию, Италию, Республику Корея, Польшу, Словакию.
Наиболее привлекательными на данный момент являются поставки пиломатериалов из лиственницы в Европу и Японию



В результате объединения Красноярского края на его территории в настоящее время действуют 10 особо охраняемых природных территорий федерального значения: три биосферных государственных заповедника (Саяно-Шушенский, Таймырский, Центральносибирский), четыре государственных природных заповедника (Столбы, Тунгусский, Путоранский, Большой Арктический), национальный парк (Шушенский бор), эколого-этнографический заказник (Елогуйский), государственный природный заказник (Североземельский). Их общая площадь составляет более 11 млн. гектар.
На сегодняшний день лесная отрасль – одна из приоритетных для развития Красноярского края. В результате реализации активной инвестиционной региональной политики за последние два года запущены семь новых проектов по переработке древесины:

1. «Строительство ЛесоХимического Комплекса «Ангара Пейпа» в Енисейском районе Красноярского края» 
	Проект ОАО «Ангара Пейпа»
2. «Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО «Енисейский фанерный комбинат»
	Проект ООО «Енисейский фанерный комбинат»	
3. «Развитие деревообрабатывающего комплекса в г.Красноярске» 
	Проект ООО «КЛМ ЭКО»	
			
4. «Создание в Богучанском районе Красноярского края лесоперерабатывающего комплекса по производству беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки, МДФ»
	Проект ЗАО «Краслесинвест»
			
5. «Организация лесозаготовок, лесопиления, деревообработки и плитного производства в условиях долговременной аренды лесов» 
	Проект ООО «Минусинский лес»
6. «Создание деревообрабатывающего производства полного цикла в г.Красноярске»
 	Проект ООО «Управляющая компания «Мекран»	
7. «Модернизация лесоперерабатывающего производства в Енисейском районе Красноярского края»
	Проект ООО «Сиблес»	

Однако сроки реализации  большинства из этих проектов до сих пор по разным причинам срываются.			
         Экспорт лесоматериалов из региона осуществлялся в 55 стран мира, среди которых: Китай, Япония, Сирия, Египет, Турция, страны Европы.
В 2011 году с территории Красноярского края вывезено лесоматериалов общей стоимостью более 590 млн. долларов США, что составляет 10,5 % от общего объема экспорта региона.

Доли российских поставщиков в экспорте пиломатериалов в янв.-апр. 2010г.

Основой технико-экономической концепции создания современного производственного комплекса по деревообработке является выпуск качественной высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на рынке и конкурентоспособной с продукцией лучших мировых производителей. Современное строительство из дерева использует новые методы проектирования, процессы изготовления и способы соединения древесины. Одной из важнейших разработок, которая получила признание и хорошо себя зарекомендовала, является «клееная древесина».
В последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция к увеличению производства и продаж элементов и конструкций из «клееной древесины». Так, в Европе в 2002 году произведено 3 400 тыс. м2 «клееной древесины» и за последние 10 лет ее производство возросло в 3 раза.
В настоящее время на российском пространстве индустриальным методом «клееная древесина» производится лишь десятками предприятий, например: из них 2 – в Московском регионе, 2 – на Дальнем Востоке, работающие на Японию, есть предприятия в Нижнем Новгороде, Новосибирске. Изучение других предложений по «клееной древесине» показывает, что зачастую предлагаемая продукция произведена «на коленке», без соответствующего контроля качества, объемы маленькие (от 25-100м3 в месяц) и длина клееных балок не превышает 6м из-за соответствующего технологического оборудования. А некоторые современные предприятия ориентированы на продукцию другого ассортимента. 
Межрегиональная ассоциация прогнозирует резкий спрос на клееную продукцию, и в первую очередь «клееная древесина» будет пользоваться повышенным спросом в жилищном строительстве и строительстве спортивных сооружений, в строениях общественного назначения, в крупных торговых комплексах, промышленных и складских помещениях в виде перекрытий и элементов обустройства крыш и т.д. Повышенные требования к качеству и ассортименту продукции начали предъявлять и в России в первую очередь такие регионы, как Москва и Московская область, в Северо-западном федеральном округе – Санкт-Петербург и Ленинградская область, в Приволжском – Нижегородская и Самарская области, в Южном - г.Сочи в преддверии Олимпиады.
Качественная продукция из дерева – это веление времени и оно заставляет предпринимателя задумываться о перспективе. Появляется все больше заявок на создание новых современных производств. За 6 месяцев 2009 года было заявлено о 11 новых проектах создания производств пиломатериалов, 6 из них реализуются на территории Северо-Западного федерального округа, 7 – в Сибирском. Таким образом, до 2015 года ожидается увеличение производства пиломатериалов в России минимум на 2,5млн. м3 в год.
Разработанный проект предполагает создание около 300 рабочих мест, что вносит определенную лепту в решение социальных вопросов в регионе, а сборка деревянных коттеджей поддержит « Программу развития Нижнего Приангарья». Кроме того, создание нового современного производства будет содействовать появлению в крае нового типа рабочего человека, с новым мышлением, передовым подходом к труду, как средству не только материального достатка, но и морального удовлетворения.
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Организация производства
Проектом предусматривается создание:
1. Участка заготовок в Кежемском районе, Красноярского края – до 120 000 м3
2. Завода пиломатериалов в г. Кодинске, Красноярского края –72 000 м3
3. Завода по производству:
· клееного бруса - до 22 000 м3
· клееного мебельного щита - до 6 000 м3
· погонажных изделий - до 9 000 м3 и деревянного домостроения.
Планируется построить:
· Административно-бытовой корпус с рабочей столовой и бытовыми помещениями;
· Производственное помещение для цеха пиления круглого леса;
· Производственные помещения для: производства клееного строительного бруса, клееного мебельного щита, погонажных изделий, участка сборки коттеджей;
· Помещение для котельной;
· Складские помещения;
· Гаража на 20 грузовых машино-мест;
· Ремонтно-механическую мастерскую;
· Трансформаторную подстанцию N=5Мвт.
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Продукция
Пиловочник (сибирская лиственница, ангарская сосна, ель, береза, пихта).
ГОСТы  22298-76 и 9463-88
Продукция (обрезной пиломатериал, клееный  строительный брус, клееный мебельный  щит, погонажные изделия, деревянные коттеджи)
ГОСТы  26002-76  и  8486-86, ТУ

клееный  строительный брус распределяется по сортам 0, А, В, С
клееный мебельный  щит  распределяется по сортам – «элита», «экстра», А, В, С.      
погонажные изделия     распределяются по сортам - «элита», «экстра», А, В, С.

Предприятия, которые ставят себе задачу производить деревянные клееные элементы на экспорт, должны в соответствии с нормами DIN 1052 - 1(EN 338) "О предприятиях, обрабатывающих древесину", глава 12.1 получить соответствующий допуск. При оформлении допуска производства фирма-производитель получает соответствующее свидетельство допуска, которое подразделяется на следующие 4 группы:
Допуск "A" (многослойная клееная древесина, двух- и трехслойные клееные балки) - подтверждение профпригодности для производства клееных деревянных элементов несущих конструкций всех видов. В основном, производство охватывает изготовление деревянных деталей и многослойной клееной древесины длиной, заданной самим производителем.
Допуск "B" (многослойная клееная древесина, двух- и трехслойные клееные балки) - подтверждение профпригодности для производства клееных деревянных элементов несущих конструкций (например, балки, опоры и стойки с опорной шириной до 12 м). Как правило, данная категория допуска предполагает производство прямых элементов конструкций из многослойной клееной древесины.
Допуск "C" (конструкционная древесина) - подтверждение профпригодности для производства клееных специальных строительных элементов в соответствии с заключением о допуске от Института строительных технологий, Берлин (к примеру, методы строительства треугольными опорными элементами, доски для лесов, деревянные блочные элементы, опалубки, обрезные пиломатериалы с нанесением клея на торец), особенно для соединений на шип.
Допуск "D" - подтверждение профпригодности для производства клееных материалов для стен и крыши, для щитовых конструкций деревянных домов.
В нормах допусков категорий A, B, C (специальные элементы конструкций) в любом случае указывается, что предприятия должны доказать уровень качества сращивания на шип элементов многослойной клееной древесины в соответствии с нормами DIN 68140-1.
Кроме того, в допусках "А" и "В" указывается, что в соответствии с нормами DIN 68140-1 специальные строительные элементы и сращивание на шип производится из досок соответствующего класса.





Евровагонка.
На сегодняшний день, пожалуй, самый востребованный погонаж в строительстве. Евровагонка применяется при отделке стен и потолков коттеджей и домов. Уникальные теплоизоляционные свойства, которыми обладает евровагонка, делают её незаменимым материалом для отделки жилых домов.
Евровагонка хорошо обрабатывается лаком, без проблем покрывается алкидными и водными красками. Погонаж такого типа не нужно дополнительно шлифовать перед покраской.
Лёгкий и быстрый монтаж (евровагонка настолько удобно монтируется, что даже новички легко справляются с этим делом) — одно из основных преимуществ, которыми обладает евровагонка. Евровагонка может монтироваться как вертикально, так и горизонтально, что расширяет сферу её применения. Ель и сосна являются самыми распространёнными материалами, из которых производятся:
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Половая доска (доска пола).
Половая доска — один из самых популярных и востребованных материалов на строительном рынке. Доска пола является экологичным и практичным материалом, который выгодно отличается от других покрытий пола. Половая доска, при своей невысокой стоимости, весьма надёжна и безопасна. Долговечность также является отличительной чертой, которой обладает доска пола. Лёгкость сборки и прекрасные эстетические характеристики — всё это говорит в пользу выбора такого материала, как половая доска.
Деревянная половая доска, изготовленная из сосны и ели, распространена по всему миру. Доска пола, произведённая из этих пород дерева, отличается прекрасным качеством и имеет небольшую цену. Доска пола подходит как для отделки внутренних помещений, так и для отделки открытых (веранды, терассы, беседки). Современные технологии позволяют изготавливать полы, в которых применяется деревянная половая доска, даже для помещений с повышенной влажностью (бассейны, сауны), без ущерба для материала. Погонаж (доска пола), предназначенный для таких помещений, изготавливается обычно из лиственницы.
Половая доска в современном строительстве, как и любой другой погонаж, активно используется в дизайнерских работах, так как доска пола может быть легко обработана для придания ей различных оттенков цвета, также возможна имитация под ценные породы дерева. Доска пола может «состариться» после специальной обработки, что позволяет применять её для смелых дизайнерских решений.
Половая доска изготавливается из обрезной доски. Обрезная доска — погонаж, отличающийся отсутствием коры на кромках по бокам доски.
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Клееный мебельный щит.
Клееный мебельный щит — это продукт глубокой переработки древесины. В отличии от других  методов, которыми производится различный погонаж, склеивание значительно снижает затраты материала (древесины), при такой технологии максимально эффективно используются пиломатериалы, а, следовательно, и продукция из таких щитов получается более высокого качества.
Преимущества такого мебельного щита перед другими материалами, используемыми в производстве мебели, очевидны:
· клееные конструкции не деформируются (основная проблема массивных конструкций), имеют минимальную усадку, не растрескиваются;
· сохраняется натуральная текстура поверхности дерева;
· экологическая чистота позволяет использовать мебельные щиты для производства мебели и отделки внутренних помещений;
· нормативы качества мебельных щитов действуют в Западной Европе;
· размеры щита (длина, ширина, толщина) могут варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.
Благодаря всем вышеперечисленным преимуществам спрос на мебельные щиты постоянно растёт на мировом рынке и российский рынок здесь тоже не исключение. 
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Клееный профилированный брус.
Клееный профилированный брус, в отличие от цельного профилированного бруса, имеет ряд отличительных положительных качеств:
Усадка клееного профилированного бруса очень маленькая, не более 1%, что позволяет сократить сроки окончательного строительства дома.
Стены из клееного бруса получаются монолитными как в кирпичных домах.
Все средства, используемые для обработки и склейки досок безвредны для человека и не влияют на природное свойство древесины «дышать».
При склеивании в брус направление древесных волокон («годовые кольца») в ламелях задается противоположно друг к другу, благодаря чему увеличивается прочность клееного профилированного бруса.
Обработка досок антипиреном и отсутствие внутри клееного бруса щелей и трещин придает клееному брусу очень важное свойство – высокую огнестойкость, которая превосходит все деревянные дома других вариантов, а также металлоконструкции.
Клееный брус обрабатывается специальным антисептиком, что обеспечивает защиту клееного бруса от древесных вредителей, плесени и грибковых заболеваний.
Благодаря высокой точности изготовления пазов достигается высокая плотность соединения клееного профилированного бруса, а соединения не продувается и исключается попадание влаги.
Производство клееного профилированного бруса - это сложный технологический процесс, суть которого заключается в склеивании между собой под прессом тщательно обработанных досок - ламелей. Перед склеиванием каждая доска отбирается, проходит техническую сушку, из нее удаляются сучки и дефектный участки, которые уменьшают прочность, поэтому изделие из клееной древесины имеет безупречный внешний вид. Сушка на этапе производства клееного бруса позволяет избежать растрескивания и деформации древесины.
Поэтому весь срок службы стены из клееного профилированного бруса сохраняют свою форму. Для склеивания клееного бруса используется специальный, водостойкий, экологически безопасный клей. 
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Деревянное домостроение.
Многих волнует вопрос: а почему дома именно из клееного бруса? Мы считаем, что клееный брус – самый прогрессивный материал для деревянного домостроения. Перечислим основные свойства этого материала:
· Долговечность и надёжность материала;
· Высокая экологичность;
· Специальная, не токсичная, обработка клееного бруса, делает его устойчивым к воздействию внешней среды и паразитов;
· Клееный брус пожароустойчив;
· Также за счет специального технологического процесса достигается важнейший результат – усадка конструкции из клееного бруса не превышает 1%;
· Кроме того, стены домов «дышат», сохраняя внутри свежий воздух, и пропускают электромагнитные волны.
Деревянные дома из клееного бруса отличает от деревянных домов, выполненных из традиционных материалов, целый ряд преимуществ. Традиционные материалы, используемые при возведении деревянных домов - бревно или обычный брус, сохраняют естественную для древесины влагу. В этом случае необходимо использовать утеплители, а через некоторое время после окончания строительства появляются трещины в деталях, происходит усадка конструкции дома в целом. 
  Благодаря использованию клееного бруса сокращаются сроки строительства дома, поскольку он, в отличие от деревянного дома из традиционных материалов (обычного бруса, бревна), не требует времени на усадку. Технология клееного бруса позволяет монтировать дома круглый год, монтаж конструкций дома на готовом фундаменте не превышает 3-4 недель. Клееный брус по теплоизоляционным качествам, воздухопроницаемости и плотности прилегания превосходит лучшие параметры круглого бревна. Профилированные детали плотно соединяются при сборке, поэтому нет необходимости вкладывать паклю или утеплитель в пазы между деталями. 
  Другими преимуществами домов из клееного бруса специалисты называют: отсутствие деформирования конструкций дома. При эксплуатации, то есть его не "ведет", стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости (по исследованиям этот материал по показателям близок к металлоконструкциям). Преимущества технологии клееного бруса дают большой простор в разработке проектов и строительстве зданий - увеличение размеров несущих конструкций, пролетов и оконных проемов. 




ПЛЮСЫ ДЕРЕВА: 
· Небольшой вес (600-900кг/м3), позволяющий обходиться устройством легкого фундамента (следовательно, более дешевого). Экологичность, низкий естественный радиационный фон. 
· Возможность оставить внутреннюю поверхность стен без дополнительной отделки (например, строганый брус, оцилиндрованное бревно, каркасные стены, обшитые вагонкой: в любом случае можно ограничиться покраской лаком и шлифовкой). 
· Низкая теплопроводность, позволяющая обходиться не очень толстыми (15-28 см) стенами. Возможность производства работ в зимнее время. Эстетичный внешний вид, архитектурные возможности. 
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Расширение производства.
При расчете реализации готовой продукции не учтен дополнительный доход от реализации деревянных сооружений из клееного бруса, который может составить дополнительную сумму примерно 25% от себестоимости  бруса.  Кроме того, в перспективе планируется организация производства  мебели, дверей, окон и термодревесины, которая представляет собой качественно новый уровень отделочной продукции в строительстве и пользующийся все большим спросом у потребителя среднего и большего достатка.
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Технология производства
Заготовка круглого леса.
Для лесозаготовки планируется  использовать сортиментную технологию с использованием зарубежной  заготовительной техники: харвестеров Ponsse Ergo – 2 ед., форвардеров  Ponsse Buffalo- 2 ед., которые обеспечивают необходимые объемы заготовок качественно меньшими затратами. Харвестер срезает ствол дерева, кряжует его и делит на сортимент, а форвардер подбирает сортимент, вывозит на место складирования и складывает в штабель, откуда потом вывозится на завод пиломатериалов лесовозами на базе УРАЛ – 4320 с прицепом.



На заводе пиломатериалов  круглый лес при поступлении на линии сортировки  сортируется и укладывается в штабеля по размерам и видам древесины, откуда потом подается в цех на пиление. 
Цех пиления.
Круглый лес тракторами «Кировец» К-710 подается на линию пиления, где окоривается на станке , потом лес до 400мм подается на гидравлический брусовальный станок   UDKNY/4  , после чего двухкантный брус проходит через многопильный станок  , а  лес большего диаметра направляется на ленточнопильный станок UHM 140/H   , после которого двухкантный брус также проходит через многопильный станок UDKM 16 , а необрезная доска направляется на кромкообрезной станок  UDKY/01/D   , после которого  доски идут на 2-пильный  торцовочный станок UDKCB  и далее на сортировку, а отходы направляются на переработку  на линию для производства пеллет и на сжигание в котельную установку W-2500.




Сушильные камеры
Далее  доски укладываются в сушильные пакеты и загружаются в сушильные камеры для сушки пиломатериала до влажности обработки с помощью фронтальных погрузчиков. Сушильные камеры  INCOPLAN CM 3000    единовременной загрузки 200 м3 обеспечивают равномерную и экономически оптимальную сушку пиломатериала, которая достигается автоматическим программированием управления функциями нагрева, вентиляции и увлажнения соотношением полученных с помощью измерительного зонда усредненных значений. 
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Цех производства клееного строительного бруса.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛЕЕНОГО БРУСА

	1. Сушка обрезной доски
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	Обеспечение влажности пиломатериалов в пределах 10%±2% 
и снятие внутреннихнапряжений
	




	2. Распиловка обрезной доски



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image0020.gif]
	Получение заготовок необходимой ширины
	



	3. Предварительная торцовка заготовок



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image006.gif]
	Устранение покоробленности и кривизны заготовок для уменьшения припуска на дальнейшую обработку и отрезка торцев заготовок с трещинами после сушки
	



	4. Вскрытие дефектов на заготовках



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/tehno_img/door/03_sh.gif]
	Вскрытие дефектов заготовок 
и обеспечение базовых поверхностей для 
последующей обработки
	



	5. Вырезка дефектных мест на заготовках



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image0006.gif]
	Получение бездефектных заготовок для последующего сращивания по длине
	






	6. Сращивание заготовок по длине. Получение ламели.



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/kdk_s1.gif]
	Нарезание на торцах заготовок зубчатых шипов, нанесение клея толщиной 0,1...0,3 мм на шипы и сращивание по длине бездефектных заготовок 
в ламель с торцовкой в размер.
	





	7. Калибрование ламелей



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/tehno_img/door/03_sh.gif]
	Продольное фрезерование с целью снятия наплывов клея, ступенек между заготовками, получение точных геометрических форм и высокой чистоты поверхности пластей в пределах 200 мкм 
для склеивания по пласти
	



	8. Нанесение клея на пласть ламелей



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image022_1.gif]
	Нанесение клея толщиной 0,1...0,3 мм на плоские поверхности ламелей для дальнейшего склеивания.
	



	9. Склеивание бруса



	                        [image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image0054.gif]
	Склеивание обработанных ламелей по пласти на гладкую фугу по ГОСТ 9330-70 прессованием с равномерно распределенным усилием для исключения непроклеенных мест и разнотолщинности клеевого шва
	




	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image0011.gif]
	Продольное фрезерование с целью снятия наплывов клея, получения точных геометрических форм и профиля, а также чистоты поверхности не менее 200 мкм.
	



	11. Торцовка в размер по длине



	[image: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/dom_8.gif]
	Формирование готового бруса на заданные размеры по длине
	


Высушенный пиломатериал подается в цех , где с помощью штабелеукдладчика происходит разделение штабеля и затем доски подвергаются предварительному строганию на 4-стороннем 4-шпиндельном продольно – калевочном станке    [image: ] Winner серии Blazer BL 4-23, т.к. при автоматической сортировке заготовок по классам качества поверхность заготовок должна быть чистой.
Далее  на линии оптимизации  OMGA T 2030 NC  производится вырезка маркированных оператором пороков в автоматическом режиме и расторцовка торцов досок.  Отфрезерованные по торцам доски на полуавтоматической линии торцевого сращивания   ECOLOGIC LEAD проходят нарезку шипов, склеиваются и прессуются за один рабочий проход, а затем торцуются на необходимые длины, передаются в штабелеукладчик, где укладываются в отдельные пакеты. Составленный пакет  передается на поперечный склад до окончательного отверждения.
После отверждения пакет снова разделяется и передается на последующую   обработку( строжку) на четырехсторонний строгально-калевочный станок  Winner серии Blazer LA 6-23[image: ]. Уложенные заготовки подаются расположенными по всей длине станка подающими вальцами на высокопроизводительные шпиндели. Сразу за строгальным станком устанавливается клееналивная  машина. Затем ламели разделяются и подаются стапельный механический пресс KS-13 [image: ], где происходит прессование составленных клееных балок под соответствующим давлением и в течение предписанного времени в зависимости от типа клея.
Склееная балка  обрабатывается на 4-стороннем 8-шпиндельном фрезерно-калевочном станке Winner серии Feeder FE 8-32   [image: ] , затем направляется на торцовочный станок для раскраивание на длины в соответствии с заданной программой.
Заключительный этап – это оборачивание прямых балок пленкой для защиты   при транспортировке от загрязнений и влажности.
Строительный брус будет использоваться для строительства деревянных сооружений (жилых домов, промышленных и складских помещений, объектов питания и т.д.), а излишки – реализовываться.

Цех производства клееного мебельного щита.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЕНОГО МЕБЕЛЬНОГО ЩИТА

	1. Сушка обрезной доски (заготовки)



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image0015_1.gif]
	Обеспечение влажности
древесины 8%±2%, снятие
внутренних напряжений
	



	2. Предварительная торцовка заготовок



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image06_1.gif]
	Предназначена для устранения
покоробленности и кривизны 
заготовок с целью уменьшения
припуска при дальнейшей
обработке и обрезки торцев 
для удаления трещин после сушки.
	








	3. Вскрытие дефектов и раскрой заготовки по ширине



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image033_1.gif]

[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image1_2.gif]

[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image011_2.gif]
	Продольный раскрой заготовки
на бруски заданной ширины.
Черновое фрезерование для 
вскрытия дефектов по пласти и

кромке и обеспечение базовых поверхностей для последующей обработки.
	

	
	
	



	4. Оптимизация размеров по длине и вырезка дефектных мест



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image00003_2.gif]
	Поперечный раскрой брусков 
на заданные длины и вырезка
дефектных мест для получения бездефектных заготовок
	



	5. Сращивание заготовок по длине, получение ламелей



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image138.gif]
	Нарезание на торцах по кромке с подрезкой заплечиков зубчатых шипов по ГОСТ 19414-90, нанесение клея толщиной 
от 0,1 до 0,3 мм на шипы и сращивание по длине ламелей 
с торцовкой в размер
	











	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image139.gif]
	
	



	6. Калибрование ламелей



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image1_2a.gif]
	



Продольное фрезерование с целью снятия наплывов клея, ступенек между ламелями, получение точных геометрических параметров и чистоты поверхности в пределах 200 мкм на кромках для склеивания по ширине

	
















	7. Нанесение клея на кромку ламелей



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image022_2a.gif]
	Нанесение клея толщиной от 0,1 до 0,3 мм на кромки брусков для дальнейшего склеивания по ширине в щит
	



	8. Склеивание щита



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image045_1.gif]

	Склеивание по ширине кромками на гладкую фугу по ГОСТ 9330-76
	



	9. Калибрование и шлифование щита



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image02_1a.gif]
	Калибрование щита с удалением остатков клея, достижение необходимого размера по толщине и шлифование поверхности щита для получения заданной чистоты.
	



	10. Форматная обрезка щита



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image002_1a.gif]
	Раскрой щита в чистовой размер с исключением образования сколов материала.
	


Обрезные доски  после сушки и разборки штабеля подаются к торцовочному  станку для предварительной черновой торцовки, где производится выравнивание косо отпиленных торцов, удаление крупных явных дефектов, поперечный раскрой длинных досок на меньшую длину, распиливание кривых досок  на более короткие с меньшей кривизной.
Следующим этапом технологического процесса является раскрой обрезной доски на бруски  на многопильном станке   Carpenter GRS 320   и обработка поверхностей фрезерованием с четырех сторон  на 4-стороннем 4-шпиндельном продольно-калевочном станке Winner  серии Blazer BL 4-23 . При этом вскрываются новые дефекты и становятся лучше видны имеющиеся. После этого бруски сортируются и направляются на операцию поперечного раскроя на заготовки заданной длины и удаления дефектов на линию оптимизации  T 2010 NC, что позволяет снизить отходы древесины до 12%, экономить рабочее время и уменьшить кол-во операторов, занятых на данной операции.
Далее  ламели  сращиваются по длине в плети на автоматической линии сращивания  FGL 190 SS    по длине, где заготовки торцуются, на торцах фрезеруются зубчатые шипы, затем они смазываются клеем и в прессе под давлением сращиваются по длине в одну плеть. ( Очень важно, чтобы в помещении, где производится склеивание, а также температура самих плетей и ламелей должна быть в пределах 15-20 оС). Выдержка плетей для полного отверждения клея производится при температуре не ниже 16 оС  в течение 24 часов. Используется горячий пресс проходного типа  Orma LS/V c автоматической системой клеенанесения.
После этого производится раскрой щита на раскроечном станке  EB 95, а затем шлифовка щита на шлифовально-калибровальном станке  HERCULES-1300NRT.
Заключительный этап – это упаковка щита. Стопы клееных щитов укладываются на поддоны для разгрузки и перемещения вилочным погрузчиком и должны быть обвязаны стальной лентой с установкой уголков, исключающих повреждение деталей в стопе. Упаковка стоп в пленку осуществляется только при наличии специальных требований в заказе.
Цех производства погонажных изделий.
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ       
	1. Сушка обрезной доски



	Обеспечение влажности пиломатериалов в пределах 
10%±2% и снятие внутренних напряжений[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image01515.gif]
	
	



	2. Предварительная торцовка заготовок



	Устранение покоробленности и кривизны заготовок для уменьшения припуска на дальнейшую обработку. Отрезка торцев заготовок с трещинами после сушки.[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image006.gif]
	
	









	3. Раскрой заготовок по толщине



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/i1.gif]
	Деление заготовки на высокопроизводительном ленточно-делительном оборудовании с минимальными потерями древесины в отход.
Получение заготовок требуемой толщины.
	



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image011_1.gif]
	4.Вскрытие дефектов заготовок
Вскрытие дефектов заготовок, обеспечение базовых поверхностей перед сращиванием, раскрой на заготовки необходимой ширины (по необходимости)
	



	*5. Вырезка дефектов на заготовках



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image006.gif]
	Получение бездефектных заготовок различной длины для последующего торцевого сращивания.
	

	*6. Сращивание заготовок по длине. Получение бездефектной плети.



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/kdk_s1.gif]
	Нарезание на торцах заготовок зубчатых шипов, нанесение клея толщиной 0,1...0,3 мм на шипы 
и сращивание по длине бездефектных заготовок 
в плеть длиной до 12 м.
	



	7. Профилирование плети



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image077.gif]
	Обработка на высокопроизводительном шестишпиндельном продольно-фрезерном станке для получения заданного профиля и требуемой чистоты поверхности
погонажного изделия.



	



	8. Чистовая торцовка погонажных изделий



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image006.gif]
	Получение погонажных изделий необходимой длины.
	



	9. Упаковка погонажных изделий



	[image: Описание: Описание: Описание: http://www.kami-stanki.ru/img_tehno/image034.gif]
	Упаковка необходима для сохранения высокого качества погонажных изделий при транспортировке и хранении.
	


При производстве погонажных изделий заготовки после сушильной камеры раскраиваются по длине. При предварительной черновой торцовке производится выравнивание косо   отпиленных торцов, удаление крупных явных дефектов, поперечный раскрой длинных досок на меньшую длину, распиливание кривых досок  на более короткие с меньшей кривизной и покоробленностью. Применение более коротких заготовок позволит снизить припуск на обработку при первичном калибровании заготовок. Торцовка может осуществляться пакетом. Для этого предусмотрена торцовочная передвижная пила ITALMAC Cutter 1200  и     тоцовочный станок   UDK-06.
Для производства погонажных изделий различных сечений предусматривается комплектация линии многопильный дисковый станок для продольного раскроя, а для производства  погонажных  изделий до 19 мм предусмотрен  двухпильный ленточный делительный станок для продольного раскроя по толщине. Подача  пиломатериала будет осуществляться с помощью  ленточного конвейера с регулируемой скоростью подачи.
Далее осуществляется  чистовая обработка (калибрование) деталей погонажных изделий на заданный размер по сечению и формирование заданного профиля на четырехстороннем продольно-калевочном  станке Winner  серии Blazer BL 4-23  , что позволяет разделить припуски при  обработке и получать изделия высокого качества.
После этого заготовки направляются на линию оптимизации Т 2030 NC, которая предназначена для точной прирезки готовых изделий на заданный заказчиком размер для последующей упаковки в пачки и отправки потребителям.
После  вырезки дефектов все ламели сращиваются по длине в плети, где торцуются, на торцах фрезеруются зубчатые шипы, которые смазываются клеем и в прессе под давлением сращиваются по длине в одну плеть.
Для изготовления сращенных изделий проектом  предусматривается установка автоматической линии торцевого сращивания OMGA FGL 183.

На горизонтальном ленточно-делительном двухпильном станке ITALMAC MC-2D производится деление заготовки на доски по высоте, затем калибруется и профилируется на 4-стороннем фрезерно-калевочном станке  Winner серии  Lazer LA 8-23D

После  вырезки дефектов все ламели сращиваются по длине в плети, где торцуются, на торцах фрезеруются зубчатые шипы, которые смазываются клеем и в прессе под давлением сращиваются по длине в одну плеть. 
Для упаковки предусмотрен комплект оборудования для упаковки в термоусадочную пленку на термоусадочном аппарате ITALMAC PP/A 1.
На участке предусмотрена утилизация отходов – брикетирование на прессе BRIO 275
Деревянное домостроение.
Для обработки строительного бруса предусмотрен чашкозарезной станок BIG BLOX AVTO и раскроечный центр для балок СТ 800, а также линия по производству домов на основе соединения металлическими пластинами BOVA, которая предназначена для запрессовки металлических зубчатых пластин в элементы фермы крыши.
   В перспективе планируется приобретение полностью автоматизированный станок для столярных и плотничных работ«от стропил до лестницы» «Hundegger K2i»
    Станок предназначен для поперечной и продольной обработки заготовок сечением от 20 х 50 мм до 300 х 450 мм (в том числе круглых балок) при неограниченной длине и обрабатывает с позиционной точностью ± 2/10 мм. Возможно выполнять все обработки и изготавливать любые соединения на деревообрабатывающих предприятиях по изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, зимних садов, домов из блочных конструкций, а также свободно конструированное профилирование и элементы отделки и т.д.
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Перечень оборудования
Линия лесопиления
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ИТОГО   516 130 евро


Сушильный комплекс
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Котельная установка
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	Производство клееного строительного бруса
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Производство клееного мебельного щита
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Производство погонажных изделий
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Штатное расписание
Администрация

	Генеральный директор
	1 чел.
	70 000р.
	70 000р.

	Зам. ген. директора по лесопилению и заготовкам
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.

	Коммерческий директор
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.

	Зам. ген. директора по переработке и домостроению
	1 чел.
	60 000р.
	60 000р.

	Юрист 
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Главный инженер 
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.

	Главный бухгалтер 
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.

	Главный экономист 
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Главный технолог
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Главный энергетик 
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Главный механик
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	
	
	
	

	Зав. автопарком 
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Зав. реммастерскими 
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Менеджеры по продажам
	2 чел.
	50 000р.
	100 000р.

	Бухгалтеры 
	3 чел.
	20 000р.
	20 000р.

	Экономисты 
	2 чел.
	20 000р.
	20 000р.

	Программист 
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Секретарь-машинист 
	1 чел.
	15 000р.
	15 000р.

	Водители 
	3 чел.
	20 000р.
	20 000р.

	Начальник службы безопасности 
	1 чел.
	60 000р.
	60 000р.

	Начальник отдела кадров
	1 чел.
	25 000р.
	25 000р.

	ИТОГО
	27 чел.
	
	950 000р.



Участок заготовки

	Мастер участка
	1 чел.
	70 000р.
	70 000р.

	Операторы заготовительной техники 
	6 чел.
	205 000р.
	1 230 000р.

	Охрана
	2 чел.
	30 000р.
	60 000р.

	ИТОГО
	9 чел.
	
	1 360 000р.






Цех пиления

	Начальник цеха
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.

	Мастера
	2 чел.
	40 000р.
	80 000р.

	Операторы оборуд-я
	10 чел.
	30 000р.
	300 000р.

	Операторы сортировки
	2 чел.
	30 000р.
	60 000р.

	Инженер-механик
	2 чел.
	30 000р.
	60 000р.

	Технолог
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.

	Зав. складом круг. леса
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Приемщики круг. леса
	8 чел.
	20 000р.
	160 000р.

	Зав. складом гот. прод.
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Кладовщики
	2 чел.
	20 000р.
	40 000р.

	Слесарь- наладчик
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.

	Электрик
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.

	КИП и А
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.

	Сушильные камеры
	1 чел.
	30 000р.
	120 000р.

	Крановщики
	4 чел.
	25 000р.
	150 000р.

	Водители «Кировца»
	6 чел.
	20 000р.
	120 000р.

	Водители автокаров
	6 чел.
	20 000р.
	80 000р.

	Операторы котельной
	4 чел.
	20 000р.
	120 000р.

	Водитель  автокрана
	6 чел.
	25 000р.
	25 000р.

	Водители лесовозов
	1 чел.
	30 000р.
	450 000р.

	Водитель бензовоза
	15 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Заточник инструмента
	1 чел.
	30 000р.
	30 000р.

	Разнорабочие
	20 чел.
	20 000р.
	400 000р.

	Охрана
	8 чел.
	20 000р.
	160 000р.

	ИТОГО
	109 чел.
	
	2 725 000р.





	
	Цех клееного бруса
	Цех мебельного щита
	Цех погонаж. изделий

	Нач. цеха
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.
	1 чел.
	50 000р.
	50 000р.

	Бухгалтер
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Зав. складом гот. прод.
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.
	1 чел.
	40 000р.
	40 000р.

	Операторы оборуд-я
	14 чел.
	30 000р.
	420 000р.
	16 чел.
	30 000р.
	480 000р.
	4 чел.
	30 000р.
	120 000р.

	Технолог
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Механик
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Слес-наладчик
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.

	Электрик
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.
	
	
	 
	
	
	

	КИП и А
	2 чел.
	25 000р.
	50 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Крановщики
	8 чел.
	25 000р.
	200 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Суш камеры
	4 чел.
	20 000р.
	80 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Вод. автокар
	4 чел.
	20 000р.
	80 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Заточник
	1 чел.
	30 000р.
	30 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Кассир
	1 чел.
	20 000р.
	20 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Рабочие
	28 чел.
	20 000р.
	560 000р.
	22 чел.
	20 000р.
	440 000р.
	8 чел.
	20 000р.
	160 000р.

	Водители
	8 чел.
	30 000р.
	240 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Оператор котельной
	6 чел.
	20 000р.
	120 000р.
	
	
	 
	
	
	

	Охрана
	6 чел.
	30 000р.
	180 000р.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	94 чел.
	
	2 320 000р.
	42 чел.
	
	1 060 000р.
	16 чел.
	
	420 000р.


ВСЕГО			      152 чел.			3 780 000р.
ВСЕГО   по предприятию 297 чел.

Фонд зарплаты в месяц составляет:

8 555 000руб. + 1 278 333 (НДФЛ) + 3 343 333 (соцналог) = 13 176 667 руб. 

Потребляемая электроэнергия составит 4,5 Мвт
Потребность в запчастях составит 5% от стоимости оборудования и техники.
Доля горючего на 1 м3 заготавливаемого леса составит 0,5 л дизтоплива и 
0,1 масла моторного
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Распределение обязанностей между работниками

	Должность
	Кол-во
	Задачи,функции, ответственность
	Требования к сотруднику
	Зарплата в месяц (руб)
	Платежи относительно месяца проекта

	Гендиректор
	1
	Общее руководство, управление фин.потоками, представление организации во всех уровнях и др.
	 
	70 000
	Ежемесячно, весь проект

	Зам.гендиректора по заготовкам и пилению
	1
	Организация заготовок, процесса пиления, контроль и руководство  производвом,соблюдением труд. дисциплины и т.д.
	Стаж работы на профильном производстве руков-лем не менее 5 лет
	50 000
	Ежемесячно, весь проект

	Зам гендиректора по переработке и домостроению
	1
	Организация , контроль и руководствопроизводвом,соблюдением труд. дисциплины и т.д.
	Стаж работы на профил. производстве руководителем не менее 5 лет
	50 000
	Ежемесячно, весь проект

	Коммерческий директор
	1
	Организация сбыта и снабжения , рук-во отделом маркетинга , поиск покупателей, заключение договоров…
	Стаж работы   не менее 5 лет
	70 000
	Ежемесячно, весь проект

	Главный инженер
	1
	Руководство технологическим циклом, службой технической поддержки,контроль за техн. состоянием пр-ва, техники, зданий и сооружений и т.д.
	Стаж работы на профильном производстве руков-лем не менее 5 лет
	50 000
	Ежемесячно, весь проект

	Гл.бухгалтер
	1
	Постановка учетной политики, представлении предприятия в ГНИ, Фондах, формирование отчетности,контроль подотчетных лиц ..
	Стаж работы на пр-ве гл.бухгалтеромне менее 5 лет
	50 000
	Ежемесячно, весь проект

	Гл.экономист
	1
	Анализ фин-хоз деятельности,рук-во экономич деятельностью предприятия…
	Стаж работы на пр-ве не менее5 лет
	40 000
	Ежемесячно, весь проект

	Бухгалтер
	5
	Ведение учета хоз.деятельности на у всех участках
	Стаж работы на пр-ве не менее 3 лет
	20 000
	Ежемесячно, весь проект

	Главный технолог
	1
	Контроль за технологией пр-ва, за качеством прод-ции, обучение сотрудников,усовершенствование техгологии и т.д.
	Стаж работы на пр-ве не менее3 лет
	40 000
	Ежемесячно, весь проект

	Главный энергетик
	1
	Обеспечение процесса пр-ва энергией,рук-во службой электриков
	Стаж работы на пр-ве не менее5 лет
	40 000
	Ежемесячно, весь проект

	Главный механик
	1
	Контроль и обеспечение бесперебойной работы обор-я,орг-ция плановых и текущих ремонтов, обучение сотрудников и т.д.
	Стаж работы на пр-ве не менее5 лет
	40 000
	Ежемесячно, весь проект

	Зав.автопарком
	1
	Орган-ция бесперебойной работы автомашин и погруз.техники и ее сохранность, контроль за водителями…
	Стаж работы по профилю не менее5 лет
	40 000
	Ежемесячно, весь проект

	Зав. складом
	5
	Ведение учета и орган-ция сохранности материалов и продукции
	Стаж работы на матер.ответственной работе не менее  5 лет
	40 000
	Ежемесячно, весь проект

	Юрист
	1
	Работа с юридическими документами, подготовка договоров, контрактов,претензионных документов, представление интересов предприятия в фискальных органах и т.д.
	Стаж работы по профилю не менее5 лет
	40 000
	Ежемесячно, весь проект



ООО «ХАДИ» имеет уставной капитал 10 000 рублей.

1. Единственный учредитель – Юнусов Бадруддин Вахаевич, 1951 года рождения, образование высшее техническое, женат. После окончания ВУЗа  в 1974 г. Работал на различных руководящих должностях, имеет большой опыт руководства крупными коллективами. С 2001 года работает в лесной отрасли.
2. Данных о структуре баланса нет, т.к. финансовая деятельность не осуществлялась.
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Экология
Участок, на котором будет располагаться производство, находится в  комзоне г.Кодинск, вблизи проходит линия электропередач, а для производства необходимо поставить трансформаторную подстанцию на 4,5 -5 Мвт, Теплоэнергией будет обеспечиваться от котельных установок, работающих на отходах производства(опилки, щепа, дробленые отходы от обрезки кромок досок), для чего предусмотрена линия переработки отходов и система аспирации для удаления древесной пыли. Пеллеты будут реализовываться, т.к. спрос на этот экологически чистый вид топлива вид продукции растет. Современная  технология переработки делает производство практически безотходным и экологически чистым, что соответствует международным требованиям. 

Рынок сбыта
Основными потребителями пиломатериалов являются зарубежные компании, отечественные производители мебели и лесоторговые организации.
В России стремительно увеличивается спрос на высококачественные строительные и отделочные материалы, удовлетворяемые на 95% за счет импорта. С другой стороны, высокие таможенные пошлины и транспортные расходы делают стоимость европейских стройматериалов на внутреннем рынке чрезвычайно высокой ( в 2-2,5 раза выше чем в странах Западной Европы)В связи с этим в России созданы условия, при которых высокотехнологичное производство стройматериалов европейского качества из отечественного сырья становится, несмотря на все  трудности, высокорентабельным и быстро окупаемым.
Растет также спрос на высококачественную мебель из древесного массива, пока также в значительной степени удовлетворяемый за счет импорта. При этом, соотношение европейских и внутрироссийских цен на этот вид продукции примерно такое же, как и на рынке стройматериалов. Как показали маркетинговые исследования, всамое последнее время на рынке мебели в России появилось несколько довольно успешно работающих предприятий, выпускающих мебель из древесного массива. Качество этой продукции уступает продукции дорогих итальянских и испанских фирм. Однако  она заняла  довольно прочную нишу на рынке, вытесняя продукцию фирм-производителей из Восточной Европы, не уступая ей по качеству и успешно конкурируя по цене.
 Как показывают маркетинговые  исследования, использование для благоустройства жилья материалов европейского качества и приобретение высококачественной мебели из древесного массива становятся в России приоритетными статьями затрат у граждан со средними и высокими доходами и этот процент стабильно увеличивается.    
                    
1. Изъявили заинтересованность в покупке  нашей продукции в перспективе Министерство строительства Чеченской республики, активно восстанавливающее разрушенное во время военных действий жилье, производственные, складские и госучреждения и потребность в качественном материале высока. Кроме того, готовы сотрудничать ряд мебельных предприятий Кабардино-Балкарской республики (есть соответствующие письма – намерения).
2. Но основное направление сбыта продукции – это ориентация на западных производителей высококачественной мебели, дверных и  оконных блоков , у которых повышенный интерес на продукцию из ангарской сосны и сибирской лиственницы . Для этого имеется несколько причин:
· нестабильное финансовое состояние внутренних потребителей;
· уровень качества готовой продукции позволит конкурировать с западными аналогами продукции;
· относительное дешевое сырье позволит достичь высокого уровня рентабельности и конкурировать с западными производителями продукции по отпускной цене.

Выбранный  средний уровень расчетной экспортной цены 27 т.руб за м3 для клееного бруса,  26-50 т.руб/м3  для клееного мебельного щита и  26-55 т.руб/м3 для  евровагонки  на 18-20% ниже сложившегося  уровня цен на западном рынке на аналогичную продукцию. С учетом страховки, транспортных расходов и таможенных платежей, западный потребитель будет иметь выигрыш в цене не менее 10%  при приобретении продукции у нашей компании. При этом еще одним стимулом сотрудничества с нами будет предусмотренная  проектом система оплаты продукции по факту ее доставки на таможенный склад покупателя.
Отдел маркетинга будет  целенаправленно  работать по программе реализации продукции, которая включает в себя тесное сотрудничество с торговыми агентами с их серьезной  поощрительной  мотивацией. 
Сбыт продукции предусматривается производить на прямого потребителя, через посредников, организовывать собственные региональные службы сбыта в крупных городах, республиках, а также за рубежом.
Будут в полной мере использоваться:
· реклама через СМИ (объявления в газетах, журналах, телевидении, изготовление цветных проспектов, плакатов,  кино-видео материалов  и т.д.);
· интернет (создание своего блога, красочно и грамотно оформленного, освещая привлекательные стороны нашего предприятия);
· использование почты (рассылки по профильным торговым предприятиям и мебельным фабрикам и другим потенциальным потребителям);
· участие в тематических выставках и семинарах (например, в ежегодной выставке «Мебель», проводимой в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве);
· связи с общественностью, государственными и общественными организациями




Конкуренция
Вследствие неразвитости рынка данной продукции в России, говорить о какой либо серьезной конкуренции на внутреннем рынке в настоящее время нельзя. В  Красноярском крае выпуском подобной продукции заняты несколько предприятий, но объемы их незначительны и работают они  большей частью на отечественном оборудовании и качество продукции зачастую оставляет желать лучшего, однако их сильной стороной является то, что они на рынке уже хорошо известны потребителям и имеют с ними давние и хорошо налаженные связи.
Слабой стороной конкурентов является безусловно высокая себестоимость продукции, объясняемая более высокой стоимостью сырья, т.к. у них нет собственной заготовки  и им приходится закупать сырье по рыночным ценам.
Несовершенство налогового законодательства в России, несомненно, оказывает отрицательное влияние на конкурентоспособность производства, т.к. ныне действующие ставки налогов делают себестоимость высокой. Однако, существующие налоговые льготы для малых предприятий (возможность ускоренной амортизации) позволяет предприятию значительно сократить сумму налогов в первый год производства, что для предприятия особенно важно.
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· Приобретение технологического оборудования (с запчастями) – 468 630 тыс. руб. 
· Приобретение заготовительной техники и транспорта (с запчастями) – 175 082 тыс. руб.
· Приобретение модульных зданий и монтаж – 129 150 тыс. руб.
· Прочие затраты – 527 940  тыс. руб.
Расчеты сделаны  из предположения, что финансирование проекта будет осуществлено за счет кредита или инвестора.
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Месторасположение
Предприятие будет располагаться на территории  промзоны г. Кодинск, Красноярского края на площади в 10 га. Территория свободна  от каких-либо застроек и предполагает использование по самому выгодному варианту. Рядом проходит  линия электропередачи. Добычу воды надо организовать, т.е. пробурить скважину. Вокруг
территории нет лесонасаждений или пожароопасных объектов, что значительно снижает риски пожаров.
В весенние и осенние месяцы, а также в периоды обильных и длительных осадков возможно поступление древесины с повышенной влажностью, что увеличит цикл производства на 7-10% за счет времени сушки. Однако возможность подобных отклонений учтена при разработке технологического  цикла и не окажет отрицательного воздействия на графики поставок продукции.
На выбор территории повлияло несколько аспектов: относительная близость сырьевой базы,  ее  качественный состав(крупная доброкачественная ангарская сосна и сибирская лиственница, древесина которых высоко ценится на мировом рынке), строительство Богучанской ГЭС, которая сделает невозможным сплав заготавливаемого леспромхозами выше по Ангаре леса на Лесосибирские лесоперерабатывающие предприятия, а значит увеличится возможность закупать лес на месте и гарантируется стабильность поставок сырья на производство в случаях затруднений при собственной заготовке).
Кроме того, в данном регионе существует ряд законодательных льгот:
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06 2007г.   №419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 г. № 6-1996 «О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» предусматривается:
· Снижение в 2 раза платы за аренду лесного участка, используемого для реализации инвестиционного проекта;
· Предоставлять  возможность строить объекты лесопереработки на землях лесного фонда;
· Право аренды лесного участка без проведения аукциона;
· Право на получение госзаказов;
· Льготы по налогообложению предприятия;
· Субсидирование производства продукции (часть убытков от падения цен компенсируется из краевого бюджета);
· Субсидирование  ½  части процентов за использование кредита российских банков;
В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 12.05.1995 г. «О поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» предоставляется право ускоренной амортизации основных производственных фондов.
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Технологическая схема переработки круглого леса
Ангарская сосна
	Круглый лес
60 000м3




           10 000м3	50 000м3
                  60%         на ламель                                                                на пиление	60%	

                         6 000м3                                                              	             27 000м3	30 000м3


5400 (суш)                      Внутр.   63%         Эксп.    27%             5с     10%          О сорт 3000
	
                                                    15300 (суш)            6560(суш)             2430(суш)	 2700(суш)                
                                                            
                                              900       на щит   1000       на щит  1160                                        на щит     540


                           1540      на брус  6380       на брус  1780      на брус   920          на брус     820    
           
 
                             800       на пог.   1820       на пог.   1000     погонаж 540           погонаж   240
                                                          
	3240                   9200                      3940                      1460                          1600

Сибирская лиственница

	Круглый лес
60 000м3





           10 000м3	50 000м3
                  60%         на ламель                                                                на пиление	60%	

                         6 000м3                                                              	             27 000м3	30 000м3
   5400(суш)                       Внутр.   63%         Эксп.    27%              5с    10%           Осорт  3000
	
                                                                          15300                     6560                    2430                  ламель 2700
                                                                          
                                               900    на щит   1000         на щит   1160                                      на щит     540


                                               1540    на брус  6380       на брус  1780      на брус   920           на брус    820    
           
 
                               800    на пог.   1820      на пог.   1000     погонаж  540           погонаж   240

                                                          3240                  9200                    3940                      1460                         1600
[bookmark: _Toc272096430]Структура выхода пиломатериала из 1 м3 пиловочника, %




Налоговые отчисления
В настоящем бизнес-плане учтены следующие виды налогов:
Налог на прибыль – 20 % ( из них 2% - в федеральный бюджет, 18% - в консолидированный бюджет Красноярского края)
Налог на добавленную стоимость – 18%
НДФЛ  - 13%
Страховые взносы (с 2011г) – 34%
Налог на имущество – 2,2 % (полностью зачисляется в консолидированный бюджет Красноярского края)
Транспортный налог – в зависимости от мощности двигателя транспортного средства в соответствии со ст.2 Закона Красноярского края от 18.11.2007г. № 3-676 и полностью зачисляется в консолидированный бюджет Красноярского края.
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Структура себестоимости по видам затрат
Заработная плата и налоги составляют порядка 41.6 % стоимости производства пиломатериалов
	

Представленная калькуляция рассчитана для производства качественных пиломатериалов естественной влажности. Сушка обычно добавляет в среднем порядка 10 евро /м3 высушенной продукции

Заработная плата и налоги составляют порядка 25,1 % стоимости заготовки круглого леса




Заработная плата и налоги составляют порядка 21,7 % стоимости производства готовой продукции
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Диаграмма ДДС
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[bookmark: _Toc272096432]Анализ экономической эффективности проекта
Основные предпосылки

В настоящем разделе проводится анализ экономической эффективности проекта на основе дисконтированных денежных потоков (DCF).
Ставка дисконтирования в расчетах равна 20%, что адекватно отражает риски проекта.



Дисконтированный денежный поток, руб.
[image: ]

Чистая приведенная стоимость (NPV)

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value или NPV) – это дисконтированный показатель доходности проекта, определяемый как сумма дисконтированных чистых денежных потоков (разность между всеми денежными поступлениями и платежами), получаемых в каждом периоде в течение срока реализации проекта.


[image: Описание: Описание: npv]

NPV за 9 лет составил  841 396 948 руб.




Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return или IRR) представляет собой такой коэффициент дисконтирования, при котором чистая текущая стоимость (NPV) проекта будет равна нулю.
Таким образом, IRR находится из уравнения:

[image: Описание: Описание: \mbox{NPV} = \sum_{n=0}^{N} \frac{C_n}{(1+r)^{n}} = 0]

Используя NPV, основанную на годовых денежных потоках, получим IRR проекта, равную 39,3 % за 9 лет.


Дисконтированный срок окупаемости

Дисконтированный срок окупаемости проекта (Discounted Pay Back Period или DPP), основанный на дисконтировании ежегодных денежных потоков, равен:

[image: Описание: Описание: http://www.i-con.ru/images/publications/040.06.gif]

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет  4,3 года.


Индекс рентабельности (доходности)

Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по формуле:

[image: Описание: Описание: http://www.cfin.ru/encycl/images/pi.gif]

Индекс рентабельности проекта составляет 3,36 за 9 лет
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Настоящий проект подвержен качественным рискам, как на стадии разработки, так и на стадии его реализации.
В данном разделе рассматриваются качественные риски, которые могут привести к отклонениям от планируемых результатов, а также методы по контролю и минимизации таких рисков. Политические и другие форс-мажорные риски в настоящем проекте не рассматриваются.
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Проект подвержен качественным рискам в наименьшей степени
Минимизация качественных и количественных рисков.
Следует заметить, что инициатор проекта компания ООО «ХАДИ» не может непосредственно влиять на многие из рассмотренных в этом разделе рисков как качественных, так и количественных.
Так, цена и спрос на выпускаемую продукцию определяются рынком, рост ряда издержек  также может быть обусловлен внешними факторами.
Но тем не менее предлагается целый ряд мер, направленных на минимизацию рисков.
Для управления и минимизации качественных рисков проекта на каждом этапе его осуществления планируются следующие мероприятия:
· Постоянно отслеживать информацию о наличии конкурентов, потенциальных потребителей;
· Установить жесткий контроль над своевременностью и качеством выполняемых монтажных и прочих подготовительных работ с целью своевременного запуска производства;
· При реализации проекта учесть требования местных властей, общественности и экологических организаций;
· Формируя ценовую политику для каждого отдельного готового продукта учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, наличие конкурентов в данном регионе и их ценовую политику;
· Систематически изучать спрос покупателей;
· Внимательно относиться к выбору партнеров, с которыми придется непосредственно работать в ходе разработки и реализации продукции, на основе глубокого изучения, получения банковских и аудиторских справок о деловой порядочности потенциальных партнеров;
· Предвидеть возможные действия конкурентов и своевременно принимать контрмеры по сглаживанию негативных последствий таких действий;
· Прогнозировать сезонные и другие колебания спроса на реализуемую продукцию для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;
· Тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности предприятия;
· Установить жесткий контроль над расходами предприятия, документооборотом и коммерческой тайной.

В заключение, считаем, что прошедший период финансового кризиса может существенно положительно повлиять на проект потому что:
· Наблюдается снижение цен на оборудование, технику, транспорт, услуги;
· Затратная часть будет снижена;
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№ п/п Показатели     Ед. изм. в 2011 г. в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г. в 2015 г. в 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реализация продукции в 

натуральных показателях

м

3

0 19 440 38 880 38 880 38 880 38 880

по предприятию в целом:

план             

0 19 440 38 880 38 880 38 880 38 880

фактически исполнено   

1.2

от реализации проекта   

2 Выручка от реализации 

продукции

тыс. руб.

0 539 1151 078 2301 078 2301 078 2301 078 230

по предприятию в целом:

план             

0 539 1151 078 2301 078 2301 078 2301 078 230

фактически исполнено    

2.2

от реализации проекта

3

Себестоимость продукции тыс. руб.

252 292 292 292 292 292

по предприятию в целом:

план             

252 292 292 292 292 292

фактически исполнено   

3.2

от реализации проекта 

4

Доля себестоимости в выручке %    

по предприятию в целом:

план             

0 0 0 0 0 0

фактически исполнено  

4.2

от реализации проекта

5

Чистая прибыль    тыс. руб.

по предприятию в целом:

план             

-130 455 -60 139 305 824 305 824 305 824 305 824

фактически исполнено   

5.2

от реализации проекта

6 Рентабельность (доля чистой 

прибыли в выручке)

%    

по предприятию в целом:

план             

0 -11 28 28 28 28

фактически исполнено   

7

Стоимость основных средств    тыс. руб.

766 122 689 510 612 898 536 285 459 673 0

7.1 общая стоимость основных 

средств

7.2 стоимость вводимых основных 

средств:

766 122 689 510 612 898 536 285 459 673 0

по предприятию в целом:

766 122 689 510 612 898 536 285 459 673 0

план             

766 122 689 510 612 898 536 285 459 673 0

фактически исполнено      

7.2.2

от реализации проекта

6.1

7.2.1

2.1

3.1

Основные показатели финансовой деятельности предприятия

Таблица 12

в целом с учетом реализации инвестиционного проекта

1.1

4.1

5.1
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       Отчет о движении денежных средств (Cash-flow)

Месяцы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 0 283 344 277 718 543 997 055 1 324 347 1 700 419 2 486 605 3 272 791

10 844 321

ДОХОДЫ

1 048 832 791 085 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 9 387 527

От основной деятельности 539 115 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 8 086 725

От планируемого проекта 

(при инвестиционной деятельности) 0

Прочие доходы 0

Кредит (инвестиции) 1 048 832 251 970 1 300 802

Прочие кредиты 0

РАСХОДЫ

766 122 447 090 703 965 799 718 750 938 702 158 292 044 292 044 292 044 5 046 123

Операционные

0 229 064 265 494 265 494 265 494 265 494 265 494 265 494 265 494 2 087 525

     Затраты на основную деятельность 229 064 265 494 265 494 265 494 265 494 265 494 265 494 265 494 2 087 525

     Налоги 0

Неоперационные

766 122 218 027 438 470 534 224 485 443 436 663 26 549 26 549 26 549 2 958 597

     Погашение основной суммы по долгу 216 800 361 334 361 334 361 334 1 300 802

     Погашение основной суммы по

 кредитам другим банкам  0

     Погашение % по кредиту 195 120 195 120 146 340 97 560 48 780 682 921

     Погашение % по кредитам других банков 0

     Затраты на приобретение внеоборотных активов 763 622 763 622

     Прочие затраты 2 500 22 906 26 549 26 549 26 549 26 549 26 549 26 549 26 549 211 253

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА

(Денежные средства на конец - 

Денежные средства на начало) -1 048 832 343 995 374 265 278 512 327 292 376 072 786 186 786 186 786 186 4 341 404

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

282 710 344 277 718 543 997 055 1 324 347 1 700 419 2 486 605 3 272 791 4 058 977 15 185 725
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Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Выручка

Брус 280 940                           561 880                   561 880                    561 880                    561 880                    561 880                    561 880                    561 880                   

Щит 111 300                           222 600                   222 600                    222 600                    222 600                    222 600                    222 600                    222 600                   

Погонаж 146 875                           293 750                   293 750                    293 750                    293 750                    293 750                    293 750                    293 750                   

Итого -                       539 115                          1 078 230                1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                

инвестиции 1 052 078            252 396                          

ВСЕГО 1 052 078            791 511                           1 078 230                1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                 1 078 230                

Затраты

Аренда ЗУ под произв-во 1 000                   1 000                               1 000                        1 000                         1 000                         1 000                         1 000                         1 000                         1 000                        

Аренда лесосеки 20 000                 2 400                               12 000                     12 000                      12 000                      12 000                      12 000                      12 000                      12 000                     

Рабочий проект 24 750                 -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

Модули зданий (монтаж) 129 150               -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

Обустр-во террит., фундаменты 15% 19 373                

Служебный транспорт 2 500                   -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

Заготовительная техника 160 569               -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

Запчасти к технике (12% от стоимости 

техники) 8 028                   -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

Оборудование отИНТЕРВЕСП 390 525               -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

19 526                 -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

монтаж, коммуникации (15%) 82 010                

Лимиты электроэнергии 40 000                 -                                   -                            -                             -                             -                             -                             -                             -                            

Заработная плата 45 999                 -                                  

Затраты на заготовку леса и  производство 

готовой продукции (3 600 м3 в мес.) 36 489                 226 051                           252 749                   252 749                    252 749                    252 749                    252 749                    252 749                    252 749                   

проценты за кредит (15 %) -                        195 671                           195 671                   146 753                    97 836                      48 918                     

Непредвиденные затраты 95 590                 22 945                             26 575                     26 575                      26 575                      26 575                      26 575                      26 575                      26 575                     

Комиссионные 3% от инвестиций

39 134                            

ИТОГО

1 062 481            487 201                           487 995                   439 077                    390 159                    341 242                    292 324                    292 324                    292 324                   

Прибыль до налогообложения 51 914                             590 235                   639 153                    688 071                    736 988                    785 906                    785 906                    785 906                   

НДС к уплате

0 82 238 164 476 164 476 164 476 164 476 164 476 164 476 164 476

НДС к возмещению

127 404 98 256 160 628 160 628 160 628 160 628 160 628 160 628 160 628

Итого НДС к в бюджет

-143 422  -139 574  -135 726  -131 878  -128 030  -124 182  -120 334  -116 486 

Налог на имущество -                       16 915                             15 224                     13 532                      5 439 2 719 -                             -                             -                            

Прибыль до налога на прибыль -                       108 423 -                         435 438                   761 346                    814 509                    862 299                    910 088                    906 240                    902 392                   

Налог на прибыль (20%) 21 685 -                            87 088                     152 269                    162 902                    172 460                    182 018                    181 248                    180 478                   

Налоги -                        148 191 -                          37 262 -                    30 076                      36 463                      47 149                      57 836                      60 914                      63 992                     

Итого прибыль к распределению (RUR) -                       86 739 -                            348 350                   609 077                    651 608                    689 839                    728 070                    724 992                    721 914                   

возврат инвестиций (вариант 1)

217 412            362 354             362 354             362 354            

чистая прибыль 86 739 -                   130 938           246 723            289 254            327 485            728 070            724 992            721 914           

 Денежный поток после уплаты 

процентов, налога на прибыль и 

расчетов по НДС 

-1 062 481  -96 277  552 973 669 229 724 534 784 137 843 742 846 820 849 899

IRR (внутренняя норма 

доходности)

39,3%

PI (индекс доходности) 3,36

NPV (чистая приведенная 

стоимость)

841 396 948

Срок окупаемости 4,3 года

Прогноз движения денежных средств проекта по созданию Лесоперерабатывающего завода
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Вид риска            Степень риска

Высокая средняянизкая

Риски подготовительного  периода х

Незнание исследуемого рынка и низкий уровень предварительных 

маркетинговых исследований

х

Отсутствие нормативно-правовой базы х

Негативная реакция общественности и региональных властей х

Недостаточная квалификация персонала х

Информационное и аналитическое управление подготовительным 

периодом

х

Риски начала эксплуатации объектов и реализации проекта х

Низкий уровень юридической поддержки процесса приобретения 

производственных помещений

х

Плохой контроль качества услуг и материалов организаций - 

партнеров

х

Экологические проблемы х

Безопасность производственного процесса х

Информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия 

управленческих решений

х

Уровень подготовки маркетинговой программы продвижения 

продукции

х

Низкий уровень менеджмента в структурах комплекса х

Несоответствие маркетинговой и производственной программы 

условиям рынка

х

Риски реализации продукции х

Уровень планирования сбыта продукции х

Непредвиденное изменение ситуации на рынке х

Непредвиденные действия конкурентов х

Недостаточность развития маркетинговой работы х

Низкое качество производимой продукции х

Неудачное месторасположение производства х

Проблемы доведения информации о предприятии и его продукции до 

клиентов, потребителей и агентской сети

х

Низкий уровень рекламной работы х
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Наименование Кол-во Всего Всего Всего

тыс. руб. евро евро тыс. руб. Долл.

Харвестеры  Ponsse Ergo 2 460 000 920 000 37 720     1 216 774     

Форвардеры Ponsse Buffalo 2 390 000 780 000 31 980     1 031 613     

Погрузчики ( мультипликаторы) ЛТ-75Б 3 150 000 450 000 18 450     595 161        

Трактора «Кировец» ПЛК-6 3 3 530 86 098 258 293 10 590     341 613        

Автопогрузчики вилочные 9 40 833 367 497 15 067     486 044        

Сортиментовозы УРАЛ-4320   (с 

г/манип. и прицепом) 30 м3

4 2 600 63 415 253 659 10 400     335 484        

Сортиментовозы УРАЛ-4320 (без 

г/манипулятора) 30 м3

11 2 000 48 780 536 585 22 000     709 677        

Седельный тягач КАМАЗ-651 16 (с 

п/прицепом) 12м до 60м3

4 2 200 53 659 214 634 8 800       283 871        

Бульдозер 1 3 700 90 244 90 244 3 700       119 355        

Грузовик с краном 1 20 400 20 400 836          26 981          

Бензовоз 1 25 000 25 000 1 025       33 065          

ИТОГО  техника 3 916 312 160 569    5 179 638     

Запчасти к технике (5% от стоимости 

техники)

195 816 8 028 258 982

ВСЕГО заготовительная, лесовозная и 

грузовая техника

4 112 127 168 597    5 438 620     

Оборудование (без монтажа) 9 525 000 390 525   12 597 581   

Служебный транспорт 60 976 2 500 80 645

Монтаж оборудования (15% от ст-ти) 1 428 750 58 579 1 889 637

Запчасти к оборуд-нию(5% от ст-ти) 476 250 19 526 629 879

Здания, сооружения 3 000 000 123 000   3 967 742     

Монтаж зданий (5% от ст-ти) 150 000 6 150       198 387        

ВСЕГО 18 753 103 768 877    24 802 491   

Затраты на закупку

Цена за единицу
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

12 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

38 880 38 880 38 880 38 880 38 880 38 880 38 880

21 640 21 640 21 640 21 640 21 640 21 640 21 640

7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

10 040 10 040 10 040 10 040 10 040 10 040 10 040

Заготовка и производство готовой продукции



заготовка круглого леса, м

3

выход пиломатериалов, м

3

 (60% от 

круглого леса)естеств.влажности

выход готовой продукции, м

3

 (60% от 

сушеного пиломатериала)

по видам продукции (м

3

):

брус клееный

мебельный щит клееный

погонажные изделия

закупка круглого леса у поставщиков
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рыночные расчетные рыночные расчетные

1. Брус клееный профилированный:

0 сорт брус стен. профилированный. 8 600 34 000 30 000 258 000 8 600 28 000 25 000 215 000

Cорт А балка перекрытия 1 120 25 000 22 000 24 640 1 120 25 000 22 000 24 640

Сорт В стропила 1 100 20 000 19 000 20 900 1 100 24 000 17 000 18 700

ИТОГО: 10 820 303 540 10 820 258 340

2. Мебельный клееный щит

Элита (ламель цельн. радиал. .) 1 200 53 000 50 000 60 000 1 200 47 000 42 000 50 400

Экстра (ламель сращен.) 500 45 000 38 000 19 000 500 31 600 31 000 15 500

Сорт А 1 400 28 000 26 000 36 400 1 400 22 500 20 000 28 000

Сорт В 500 18 000 16 600 8 300 500 15 000 10 000 5 000

ИТОГО: 3 600 123 700 3 600 98 900

3. Погонажные изделия

Ламельная доска "элита" 900 55 000 47 000 42 300 900 55 000 45 000 40 500

Евровагонка:

    Экстра 400 39 000 30 000 12 000 400 39 000 30 000 12 000

    А сорт 450 26 000 18 000 8 100 450 26 000 22 000 9 900

    В сорт 450 26 000 22 000 9 900 450 26 000 20 000 9 000

    С сорт 180 13 000 10 000 1 800 180 13 000 10 000 1 800

доска пола сращенная

    Экстра (сращен.) 1 000 58 000 50 000 50 000 1 000 47 500 40 000 40 000

    А сорт 500 41 000 35 000 17 500 500 37 200 30 000 15 000

    АБ сорт 500 27 000 20 000 10 000 500 12 500 10 000 5 000

Блок-хаус

экстра ( сращен.) 140 55 000 50 000 7 000 140 40 000 35 000 4 900

    А сорт 150 39 000 35 000 5 250 150 17 000 15 000 2 250

    АБ сорт 150 28 000 22 000 3 300 150 14 000 12 000 1 800

Плинтус экстра 20х45 200 3 200 3 000 600 200 2 500 2 500 500

ИТОГО: 5 020 151 600 5 020 142 150

Всего 19 440 578 840 19 440 499 390

1 078 230

38 880

Цена, руб

Стоимость, руб

Общий доход от продажи продукции, руб.

Общий выход продукции, м

3

Выход готовой продукции и ее стоимость

Наименование продукции

Лиственница (60 000 м

3

) Сосна (60 000 м

3

)

Объем, м

3

Цена, руб

Ст-сть,т.руб

Объем, м

3
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Статьи затрат 

Руб./м

3

%

Арендная плата за лесосеку 100,00 18,23%

ГСМ

54,00

9,84%

ФЗП

102,26

18,64%

Страховые взносы + НДФЛ

55,24

10,07%

Запчасти

41,92

7,64%

Амортизация

83,85

15,28%

Транспортные расходы

51,43

9,37%

Непредвиденные расходы 30,00 5,47%

ТМЦ 30,00 5,47%

ИТОГО 548,69100,00%

Арендная плата в месяц 1 600 000р.

Затраты на заготовку в месяц 7 297 639р.

Затраты на закупку 4 800 000р.

Итого средняя себестоимость круглого леса 12 097 639р.

Статьи затрат Руб/м3 %

ФЗП

372,5

28,4%

Сушка пиломатериала

200,0

15,2%

Страховые взносы

145,6

11,1%

НДФЛ

55,7

4,2%

Эл. энергия

65,0

5,0%

Материалы,инструменты

20,0

1,5%

ГСМ

30,0

2,3%

Непредвиденные расходы

30,0

2,3%

Амортизация:

  Техника

145,9

11,1%

  Оборудование

212,7

16,2%

  Здания

35,0

2,7%

ИТОГО 1312,31 100,0%

Итого: общие затраты в месяц 13 123 056р.

Выход пиломатериала - (60%) 20 000 м

3

 х 60 =12 000 м

3

Себестоимость круглого леса + себестоимость переработки

12097639р.+13 123 056р =25 220 696 : 10000 =



2 522р.

Плановая себестоимость заготовки круглого леса

Плановая себестоимость переработки круглого леса
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Статьи затрат

Руб/м

3

%

Себестоимость пиломатериала

2 522,07

38,8%

Транспорт. расходы (Кодинск-Карабула) 112,50 1,7%

ФЗП 1 071,00 16,5%

Страховые взносы 418,55 6,4%

НДФЛ 160,03 2,5%

ТМЦ 250,00 3,8%

Запчасти, инструменты 200,00 3,1%

Сушка пиломатериала 300,00 4,6%

ГСМ (на территории) 80,00 1,2%

Непредвиденные расходы

100,00

1,5%

   Здания 187,23 2,9%

   Оборудование 599,15 9,2%

Эл.энергия 493,67 7,6%

ИТОГО 6 494,20

100,0%

Себестоимость готовой продукции 252 494 479,34р.

Готов.продукция

Внутр. ГОСТ 

м

3

Эксп. 

ГОСТ м

3

5 сорт м

3

Ламель 

м

3

Ламель 

м

3

ИТОГО

На брус 6 380 1 780 920 820 1 540

11 440

На щит 1 000 1 160 540 900

3 600

На погонаж 1 820 1 000 540 240 800

4 400

Всего 9 200 3 940 1 460 1 600 3 240 19 440

Готов.продукция

Внутр. ГОСТ 

м

3

Эксп. 

ГОСТ м

3

5 сорт м

3

Ламель 

м

3

Ламель 

м

3

ИТОГО

На брус 6 380 1 780 920 820 1 540

11 440

На щит 1 000 1 160 540 900

3 600

На погонаж 1 820 1 000 540 240 800

4 400

Всего 9 200 3 940 1 460 1 600 3 240 19 440

Сибирская лиственница

ИТОГО: на брус - 22 880 м

3

,   на щит - 7 200 м

3

, на погонаж- 8 800 м

3

Распределение пиломатериала по видам готовой продукции

Плановая себестоимость готовых изделий 

Амортизация:

Ангарская сосна
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I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Брус клееный

м

3

10 820

5 410 5 410

21 640

2. Клееный мебельный щит

м

3

3 600

1 800 1 800

7 200

3. Погонажные изделия

м

3

5 020

2 510 2 510

10 040

Объем производства:

     в натуральном выражении 19 440 9 720 9 720 38 880

     в стоимостном выражении тыс. руб. 539 115 269 558 269 558 1 078 230

Объем реализации в натуральном выражении, 

всего

0,0 19 440 9 720 9 720 38 880

в том числе:

     на внутреннем рынке (30%) 5 832 2 916 2 916 11 664

     на внешнем рынке (70%) 13 608 6 804 6 804 27 216

Цена реализации за единицу продукции (без 

НДС):

     на внутреннем рынке тыс. руб. 24 24 24 24

     на внешнем рынке 24 24 24 24

Выручка от реализации продукции (без НДС)  тыс. руб. 0,0 456 877 228 439 228 439 913 754

Общая выручка от реализации  тыс. руб. 0,0 539 115 269 558 269 558 1 078 230

в том числе:

     НДС тыс. руб. 0,0 82 238 41 119 41 119 164 476

     акцизы тыс. руб. 0

     пошлины тыс. руб. 0

2.  Общая выручка от реализации всех видов 

продукции, итого 

тыс. руб. 539 115 269 558 269 558 1 078 230

в том числе:

     НДС тыс. руб. 82 238 41 119 41 119 164 476

     акцизы тыс. руб. 0

     пошлины тыс. руб. 0

Всего

по кварталам

(тыс. руб.)

Показатели

Единица 

измерения

Предыдущий 

год (факт)

1 год  2011 2 год  2012

Программа производства и реализации продукции

Таблица 1

2013 год

Всего

по кварталам
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Амортизационные отчисления (тыс. рублей)

1 год  

2011

6 год

всего всего 1  2  3  4 кв. всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. всего    

1.  

Основные фонды и 

нематериальные 

активы по проекту, 

всего

766 122 766 122 689 510 612 898 536 285 459 673

1.1.

по бизнес-плану, 

всего

766 122 766 122 689 510 612 898 536 285 459 673

в том числе     

здания и 

сооружения

129 150 129 150 103 320 77 490 51 660 25 830

оборудование+з/ч 468 630 468 630 374 904 281 178 187 452 93 726

загот. техника и 

транспорт

165 842 165 842 132 674 99 505 66 337 33 168

служебный 

транспорт

2 500 2 500 2 000 1 500 1 000 500

нематериальные 

активы

1.2.

Ранее понесенные 

затраты, всего

здания и 

сооружения

оборудование

загот. техника и 

транспорт

нематериальные 

активы

1.3.

Начисленная     

аммортизация по 

проекту

10% 76 612 76 612 76 612 19 153 19 153 19 153 19 153 76 612 19 153 19 153 19 153 19 153 76 612 19 153 19 153 19 153 19 153 76 612

1.4.

Остаточная    

стоимость 

основных фондов  

689 510 689 510612 898670 357651 204632 051612 898536 285593 745574 592555 438536 285459 673517 132497 979478 826459 673383 061

2.  

Ранее созданные 

основные фонды и 

нематериальные 

активы относимые 

на себестоимость 

продукции по 

бизнес-плану

здания и 

сооружения

оборудование    

загот. техника и 

транспорт

нематериальные  

активы

2.1.

Начисленная 

амортизация

2.2.

Остаточная  

стоимость 

основных фондов

3.  

Начисленная 

амортизация всего  

(стр. 1.3. - стр. 2.1.)

76 612 0 0 0 76 612 76 612 19 153 19 153 19 153 19 153 76 612 19 153 19 153 19 153 19 153 76 612 19 153 19 153 19 153 19 153 76 612

4.  

Остаточная 

стоимость 

основных фондов 

(стр. 1.4. - стр. 2.2.)

689 510 0 0 0 689 510612 898670 357651 204632 051612 898536 285593 745574 592555 438536 285459 673517 132497 979478 826459 673383 061

Таблица 2

№ 

п/п

Показатели   

Норма 

аморти

зации 

%

2 год  2012 3 год  2013 4 год  2014 5 год  2015

(тыс. руб.)


image71.emf
I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность работающих по проекту,всего

чел.

0 150 38 91 111 150 297 289 288 288 297 297

в том числе:

1. рабочие ,непосредственно занятые 

производством продукции

чел.

6 0 0 0 6 56 56 50 50 56 56

2. рабочие,служащие и ИТР,не занятые 

непосредственно производством продукции

чел.

127 28 75 95 127 205 197 203 203 205 205

3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов 

и организации

чел.

15 10 14 14 15 32 32 31 31 32 32

4. сотрудники, занятые сбытом продукции

чел.

2 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды

Расходы на оплату труда рабочих, 

непосредственно занятых производством 

продукции, всего

тыс. руб. 0 5 683 0 0 0 5 683 32 068 10 859 5 175 5 175 10 859 32 068

в том числе:

     заработная плата

тыс.руб. 3 690 0 0 0 3 690 20 820 7 050 3 360 3 360 7 050 20 820

     отчисления на социальные нужды(34+13%)

тыс.руб. 1 993 0 0 0 1 993 11 248 3 809 1 815 1 815 3 809 11 248

Расходы на оплату труда рабочих, служащих и 

ИТР, не занятых непосредственно производством 

продукции, всего

тыс.руб. 0 30 982 2 957 4 821 9 480 13 723 91 767 22 249 23 080 23 080 23 358 92 876

в том числе:

     заработная плата

тыс.руб. 20 115 1 920 3 130 6 155 8 910 59 580 14 445 14 985 14 985 15 165 60 300

     отчисления на социальные нужды

тыс.руб. 10 867 1 037 1 691 3 325 4 813 32 187 7 804 8 095 8 095 8 193 32 576

Расходы на оплату труда сотрудников аппарата 

управления на уровне цехов и организации, всего тыс.руб. 0 8 363 1 525 2 172 2 172 2 495 20 978 5 406 5 083 5 083 5 406 20 978

в том числе:

     заработная плата

тыс.руб. 5 430 990 1 410 1 410 1 620 13 620 3 510 3 300 3 300 3 510 13 620

     отчисления на социальные нужды

тыс.руб. 2 933 535 762 762 875 7 358 1 896 1 783 1 783 1 896 7 358

Расходы на оплату труда сотрудников службы 

сбыта продукции, всего

тыс.руб. 0 1 663 0 554 554 554 4 066 1 017 1 017 1 017 1 017 4 066

в том числе:

     заработная плата

тыс.руб. 1 080 0 360 360 360 2 640 660 660 660 660 2 640

     отчисления на социальные нужды

тыс.руб. 583 0 194 194 194 1 426 357 357 357 357 1 426

Расходы на оплату труда, всего

тыс.руб. 0 46 692 4 482 7 547 12 206 22 457 148 879 39 530 34 355 34 355 40 639 149 988

в том числе:

     заработная плата

тыс.руб. 0 30 315 2 910 4 900 7 925 14 580 96 660 25 665 22 305 22 305 26 385 97 380

     отчисления на социальные нужды

тыс.руб. 0 16 377 1 572 2 647 4 281 7 877 52 219 13 865 12 050 12 050 14 254 52 608

всего

по кварталам

1 год 2011 2 год  2012

(тыс. руб.)

8.

№      

п/п

Показатели

Единица 

измерения

Предыдущий 

год (факт)

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

9.

всего

по кварталам



5.

Таблица 3

3 год (и 

последующие)

6.

7.
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(тыс.руб.)

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

___________________                                                              

(вид продукции *)

1. Прямые (переменные) затраты, всего 0 57 126 0 0 0 39 867 223 432 65 205 45 956 45 956 66 314 224 541

в том числе:

затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты 

и др.

20 460 20 460 58 231 20 460 8 655 8 655 20 460 58 231

затраты на топливо и энергию на технологические цели 0 41 367 11 638 9 046 9 046 11 638 41 367

затраты на оплату труда производственных рабочих 0 23 805 12 600 80 400 21 495 18 345 18 345 22 215 81 120

отчисления на социальные нужды 0 12 860 6 807 43 434 11 612 9 911 9 911 12 001 43 823

2. Постоянные (общие) затраты, всего 0 12 476 1 525 2 726 2 726 3 050 21 717 5 591 5 268 5 268 5 591 21 717

в том числе:

общепроизводственные расходы, всего      0 2 449 531 531 531 855 6 654 1 825 1 502 1 502 1 825 6 654

из них:

затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. 0 0

затраты на топливо и энергию  0 0

затраты на оплату труда  0 1 590 345 345 345 555 4 320 1 185 975 975 1 185 4 320

отчисления на социальные нужды 0 859 186 186 186 300 2 334 640 527 527 640 2 334

общехозяйственные расходы, всего 0 8 363 993 1 640 1 640 1 640 10 997 2 749 2 749 2 749 2 749 10 997

из них:

затраты на материалы и др. 0 0

затраты на топливо и энергию  0 0

затраты на оплату труда  0 5 430 645 1 065 1 065 1 065 7 140 1 785 1 785 1 785 1 785 7 140

отчисления на социальные нужды 0 2 933 348 575 575 575 3 857 964 964 964 964 3 857

расходы на сбыт продукции, всего 0 1 663 0 554 554 554 4 066 1 017 1 017 1 017 1 017 4 066

из них:

затраты на материалы и др. 0 0

затраты на топливо и энергию  0 0

затраты на оплату труда  0 1 080 0 360 360 360 2 640 660 660 660 660 2 640

отчисления на социальные нужды 0 583 0 194 194 194 1 426 357 357 357 357 1 426

3. Общие затраты на производство и сбыт продукции 

(услуг), всего 

0 69 601 1 525 2 726 2 726 42 917 245 149 70 796 51 224 51 224 71 905 246 258

в том числе:

затраты на материалы и др.. 0 20 460 0 0 0 20 460 58 231 20 460 8 655 8 655 20 460 58 231

затраты на топливо и энергию  0 0 0 0 0 0 41 367 11 638 9 046 9 046 11 638 41 367

затраты на оплату труда  0 31 905 990 1 770 1 770 14 580 94 500 25 125 21 765 21 765 25 845 95 220

отчисления на социальные нужды 0 17 236 535 956 956 7 877 51 052 13 573 11 758 11 758 13 962 51 441

лизинговые платежи (без НДС) 0 0

4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, 

топливо, энергию и др.

0 17 928 5 778 3 186 3 186 5 778 17 928

5. НДС в лизинговом платеже  0 0

Всего

по кварталам



Таблица 4

Затраты на производство и сбыт продукции

Показатели

Предыдущий 

год (факт)

1 год 2 год

2013 год

Всего

по кварталам
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всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Капитальные вложение по 

проекту, всего

тыс. руб. 766 122 2 500 597 780 165 842 766 122

в том числе : 

0

загот. техника и транспорт

тыс. руб. 165 842 165 842 165 842

Здания и сооружения и монт.

тыс. руб. 129 150 129 150 129 150

оборудование и з/ч  

тыс. руб. 468 630 468 630 468 630

прочие затраты  

тыс. руб. 2 500 2 500 2 500

2.

Капитальные вложения в 

объекты сбыта с ГСМ

тыс. руб.

3.

Приобретение оборотных 

средств

тыс. руб. 282 710 6 184 160 055 51 846 64 624 251 970 40 582 70 096 70 096 71 196 534 680

4.

Другие инвестиции в период 

освоения и эксплуатации 

производственных мощностей

тыс. руб.

затраты на  топливо

тыс. руб.

затраты на электроэнергию

тыс. руб.

затраты на оплату труда

тыс. руб.

5.

Итого объем инвестиций на 

реализацию проекта

тыс. руб. 1 048 832 8 684 757 835 217 688 64 624 251 970 40 582 70 096 70 096 71 196 1 300 802

ВСЕГО



Общая стоимость инвестиционного проекта

Таблица 5

(тыс. рублей)

№ 

п/п

Показатели    Ед. изм.

1 год  2011 2 год  2012
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1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ситуационный анализ                 Х

2. Оценка проекта                      X

3. Продажа активов                    

4. Торги по строительству              Х

5. Подписание подрядного контракта     X

6. Строительство                       Х Х

7. Торги по оборудованию               Х

8. Закупка оборудования                Х

9. Установка оборудования              X Х

10. Первоначальное продвижение на рынок Х Х

11. Наем персонала                      Х Х

12. Обучение персонала                  Х X

13. Первая фаза производства Х Х

14. Вторая фаза производства Х Х

15. Выход на полную производственную мощность

Х Х

План реализации инвестиционного проекта

Таблица 6

№ п/п Этапы              

1 год     2010 2 год     2011 2 год     2012
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Таблица 7

№ п/п Наименование источника       Сумма

Доля в общей сумме 

проекта, %

1 2 3

1.   

Собственные средства, всего         0%

1.1.

Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 

денежной форме)

1.2.

Нераспределенная прибыль           

1.3.

Неиспользованная амортизация основных фондов

1.4.

Амортизация нематериальных активов

1.5.

Результат от продажи основных средств

2.   

Заемные и привлеченные средства, всего 1 300 802 100%

2.1.

Кредиты банков                     

2.2.

Заемные средства (инвестиции) 1 300 802

2.3.

Средства государственной поддержки (бюджет края)

2.4.

Долевое участие в строительстве    

2.5.

Прочие                             

3.   

Источники средств, всего (п. 1 + п. 2) 1 300 802 100%

Источники средств для реализации проекта

(тыс. рублей)
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I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Общая выручка от реализации продукции (таблица 4, пункт 2)

0 0 0 0 0 0 539 115 0 0 269 558 269 558 1 078 230

2.

НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции (таблица 

4, пункты 2"а", 2"б") 

0 0 0 0 0 0 82 238 0 0 41 119 41 119 164 476

3.

Уплачиваемые экспортные пошлины (таблица 4, пункт 2"в")

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.

Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей (разность между 

показателями пункта 1 и пунктов 2,3)

0 0 0 0 0 0 456 877 0 0 228 439 228 439 913 754

5.

Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) 

(таблица 6, пункт 3) 

0 69 601 1 525 2 726 2 726 42 917 245 149 70 796 51 224 51 224 71 905 246 258

6.

НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, 

уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию 

(таблица 6, пункт 4) 

0 0 0 0 0 0 17 928 5 778 3 186 3 186 5 778 17 928

7.

НДС в лизинговом платеже (таблица 6, пункт 5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.

Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3)

0 76 612 0 0 0 76 612 76 612

9.

 Налоги, включаемые в себестоимость, всего

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

земельный налог

0 0

транспортный налог

0         0          

другие

0 0

10.

Финансовый результат (прибыль) (разность между 

показателями пунктов 4 и пунктов 5,8 и 9)

0 -146 214 -1 525 -2 726 -2 726 -42 917 135 116 -70 796 -51 224 177 215 156 533 590 884

11.

Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего

0 16 855 4 214 4 214 4 214 4 214 15 169 3 792 3 792 3 792 3 792 13 484

в том числе:

налог на имущество*

16 855 4 214 4 214 4 214 4 214 15 169 3 792 3 792 3 792 3 792 13 484

другие

0 0

12. Выплата процентов за кредит 195 120 48 780 48 780 48 780 48 780 195 120

13.

Налогооблагаемая прибыль (разность показателей пункта 10 и 

пунктов 11 и 12)

0 -163 068 -5 738 -6 940 -6 940 -47 131 -75 174 -123 369 -103 796 124 642 156 481 382 280

14.

Налог на прибыль*

-32 614 -1 148 -1 388 -1 388 -9 426 -15 035 -24 674 -20 759 24 928 31 296 76 456

15.

Чистая прибыль (разность показателей пункта 10 и пунктов 

11,12,14)

0 -130 455 -4 591 -5 552 -5 552 -37 704 -60 139 -98 695 -83 037 99 714 72 665 305 824

16.

Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2,3,9,11,14 за 

вычетом показателей пунктов 6,7)

0 -15 759 3 066 2 826 2 826 -5 212 64 445 -26 659 -20 153 66 654 70 430 236 488

3 год

по кварталам

Таблица 8

Финансовые  результаты  производственной и сбытовой деятельности

№ 

п/п

Показатели

Предыдущий 

год (факт)

1 год 2011

(тыс. руб.)

2 год 2012

Всего

по кварталам

Всего
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Всего

I II III IV I II III IV

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14 14

А  Деятельность по производству и сбыту продукции

1. Денежные поступления, всего (А 1.1 + А 1.2) 539 115 269 558 269 558 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230

в том числе:

1.1 поступления от продажи продукции (услуг)  (табл.8, п.1) 539 115 269 558 269 558 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230

1.2 прочие доходы от производственной деятельности 0 0

2.  Денежные выплаты, всего (А 2.1 + А 2.2),       в том числе: 53 842 4 591 5 552 5 552 37 704 327 521 49 915 34 257 121 063 148 113 500 673 500 673 500 673 500 673 500 673

2.1 затраты по производству и сбыту продукции (табл.8 п.5  + п.6 + п.7) 69 601 1 525 2 726 2 726 42 917 263 077 76 574 54 410 54 410 77 683 264 185 264 185 264 185 264 185 264 185

2.2 налоги и платежи в бюджет (табл.8, п.16) -15 759 3 066 2 826 2 826 -5 212 64 445 -26 659 -20 153 66 654 70 430 236 488 236 488 236 488 236 488 236 488

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (А1 - А2) -53 842 -4 591 -5 552 -5 552 -37 704 211 594 -49 915 -34 257 148 494 121 445 577 557 577 557 577 557 577 557 577 557

Б

1. Приток средств, всего (Б1.1 + Б1.2 +Б1.3)

в том числе:

1.1 денежные средства претендента на начало реализации проекта (табл.3 п.10)

1.2 продажа имущества

1.3 продажа финансовых активов

2. Отток средств, всего (табл.2 п.5) 1 048 832 8 684 757 835 217 688 64 624 251 970 40 582 70 096 70 096 71 196 1 300 802 1 300 802 1 300 802 1 300 802 1 300 802

3. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (Б1 - Б2) -1 048 832 -8 684 -757 835 -217 688 -64 624 -251 970 -40 582 -70 096 -70 096 -71 196 -1 300 802 -1 300 802 -1 300 802 -1 300 802 -1 300 802

В Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (А3 + Б3) -1 102 674-13 275-763 387 -223 240 -102 329 -40 377 -90 497 -104 353 78 398 50 249 -723 245 -723 245 -723 245 -723 245 -723 245

Сальдо потока нарастающим итогом  -1 102 674-13 275-776 662 -999 902 -1 102 231 -1 142 607 -1 192 728 -1 297 081 -1 218 683 -1 168 434 -1 891 679 -2 614 924 -3 338 170 -4 061 415 -4 784 660

Г

1. Приток средств, всего (Г1.1 + Г1.2 +  Г1.3) 1 048 832 8 684 757 835 217 688 64 624 229 064 36 893 63 724 63 724 64 724

в том числе:

1.1 поступления от продажи своих акций

 в т.ч. государству

1.2 кредиты 1 048 832 8 684 757 835 217 688 64 624 229 064 36 893 63 724 63 724 64 724

в т.ч. государственная поддержка

 1.3 займы (инвестиции) 0 0

2. Отток средств, всего (Г2.1 + Г2.2 + Г2.3) 0 0 0 0 0 195 120 48 780 48 780 48 780 48 780 411 921 458 894 48 780

в том числе:

2.1

уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным 

кредитам), в том числе:

0 0 0 0 0 195 120 48 780 48 780 48 780 48 780 195 120 97 560 48 780

а) по средствам государственной поддержки за счет бюджета Красноярского края

б) по кредитам коммерческих банков 0 0 0 0 0 195 120 48 780 48 780 48 780 48 780 195 120 97 560 48 780

в) по другим заемным средствам

2.2 погашение основного долга, всего 0 0 0 0 0 216 800 361 334

в том числе:

а) по средствам государственной поддержки за счет бюджета Красноярского края

б) по кредитам коммерческих банков 216 800 361 334 361 334 361 334

в) по другим заемным средствам (инвестиции)

2.3.  Выплата дивидендов

3. Сальдо потока по финансовой деятельности (Г1 - Г2) 1 048 832 8 684 757 835 217 688 64 624 33 943 -11 887 14 944 14 944 15 944 -411 921 -458 894 -48 780

Д Общее сальдо потока (В + Г3) -53 842 -4 591 -5 552 -5 552 -37 704 -6 433 -102 384 -89 409 93 342 66 192 -1 135 166 -1 182 139 -772 025 -723 245 -723 245

Сальдо потока нарастающим итогом -53 842 -4 591 -10 143 -15 695 -53 399 -59 832 -162 216 -251 626 -158 284 -92 092 -1 227 257 -2 409 397 -3 181 422 -3 904 668 -4 627 913

План денежных поступлений и выплат 

Таблица 9

2012 г.

2013 г.

Всего

(тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. № п/п  Наименование показателей

  Финансовая деятельность

  Инвестиционная деятельность

по кварталам по кварталам

2014 г. 2015 г.

2011 г.
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№ 

п/п

Показатели       2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.  Налоговые платежи во все уровни бюджетной 

системы (с учетом текущей деятельности), 

всего

4 463  -763  97 475  269 519  295 345  293 747 

1.1.Налог на прибыль организаций 0 -32 614  -15 035  76 456  103 968  104 055 

1.2.НДС                    0  0  82 238  164 476  164 476  164 476 

1.3.Налог на имущество организаций 0  16 855  15 169  13 484  11 798  10 113 

1.4.Налог на доходы физических лиц 4 463  14 443  14 551  14 551  14 551  14 551 

1.5.Местные налоги и сборы

1.6.Транспортный налог 552  552  552  552  552 

2.  Налоговые платежи в консолидированный 

бюджет края, всего:

4 463  2 498  16 741  97 397  120 473  118 865 

2.1.Налог на прибыль       0  -29 352  -13 531  68 810  93 571  93 650 

2.2.Налог на имущество     0  16 855  15 169  13 484  11 798  10 113 

2.3.Налог на доходы физических лиц 4 463  14 443  14 551  14 551  14 551  14 551 

2.4.Местные налоги и сборы 0  0  0  0  0  0 

2.5.Транспортный налог 0  552  552  552  552  552 

3.  Дополнительные налоговые платежи, 

подлежащие уплате за счет реализации 

проекта, всего:

3.1.НДС                   

3.2.Налог на прибыль      

3.3.Налог на имущество    

3.4.Налог на доходы физических лиц

3.5.Местные налоги и сборы

3.6.Прочие налоги и сборы

4.  

Дополнительные налоговые платежи в 

консолидированный бюджет края, подлежащие 

уплате за счет реализации проекта, всего:

4.1.Налог на прибыль      

4.2.Налог на имущество    

4.3.Налог на доходы физических лиц

4.4.Местные налоги и сборы

4.5.Прочие налоги и сборы

Расчет налоговых платежей в постоянных ценах (тыс. рублей) Таблица 10

(тыс. руб.)
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№ 

п/п

Показатели       2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.  Реализация продукции 

(в натуральных 

показателях), м

3

0 0 19 440 38 880 38 880 38 880 38 880

2.  Выручка от реализации 

продукции

0 0 539 115 1 078 230 1 078 230 1 078 230 1 078 230

3.  Инвестиционные 

расходы по проекту

1 048 832 251 970

4.  Стоимость основных 

фондов

766 122 766 122 689 510 612 898 536 285 459 673 0

5.  

Сумма долга по займу

1 048 8321 300 802 1 300 802 975 601 650 401 325 200 0

6.  Уплата процентов по 

банковскому кредиту

0 195 120 195 120 97 560 48 780

7.  Средства краевого 

бюджета 

(государственная 

поддержка)

8.  Средства краевого 

бюджета 

(государственная 

поддержка) 

нарастающим итогом

9.  Дополнительные 

налоговые платежи в 

консолидированный 

бюджет края, 

подлежащие уплате в 

счет реализации 

проекта

10.Дополнительные 

налоговые платежи в 

консолидированный 

бюджет края, 

подлежащие уплате в 

счет реализации 

проекта, нарастающим 

итогом

11.Бюджетный эффект от 

проекта (стр.9 - стр.7) / 

стр.7

12.Бюджетный эффект от 

проекта нарастающим 

итогом (стр.10 - стр.8) / 

стр.8

13.Дополнительные 

налоговые платежи на 1 

руб. средств краевого 

бюджета, руб.     

(стр.10 / стр.8)

налоговые платежи на 1 

руб. средств краевого 

бюджета, руб.     

(стр.10 / стр.8)

14.Количество 

дополнительных 

рабочих мест

150 297 297 297 297 297 297

15.

Фонд оплаты труда     

46 692 148 879 149 988 149 988 149 988 149 988 149 988

16.Среднемесячная 

заработная плата

26 42 42 42 42 42 42

17.Отношение фонда 

оплаты труда к сумме 

государственной 

поддержки          

(стр.15 / стр.7)

Социальный эффект от реализации проекта              



Бюджетный и социальный эффекты в постоянных ценах   

Таблица 11

Основные характеристики проекта                     

Бюджетный эффект от реализации проекта для бюджета края     


